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	普宁市里云线（358乡道）新松路段铺设沥青提升项目
	响应文件封面
	 （正本）
	采购计划编号：445281-2025-02831
	采购项目编号：BSZBDL202505002GD
	所响应采购包：第1 包
	（广东昇海建设有限公司）
	2025 年 6 月 9 日
	响应文件目录
	格式一：
	响 应 承 诺 函
	格式二：
	首轮报价表
	格式三：
	分项报价表
	工程投标价汇总表
	工程名称：普宁市里云线（358乡道）新松路段铺设沥青提升项目
	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中
	备注
	绿色施工安全防护措施费（元）
	1
	普宁市里云线（358乡道）新松路段铺设沥青提升项目
	1613896.56
	38270.02
	合计
	1613896.56
	38270.02
	格式四：

	政策适用性说明
	格式五：
	法定代表人证明书

	附件：法定代表人身份证正反面
	格式六：
	法定代表人授权书格式
	法定代表人授权书

	格式七：
	响应保证金

	格式八：
	提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

	格式九：
	资格性审查要求的其他资质证明文件

	（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	（3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重
	（4）具备市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，并取得有效的《安全生产许可证》。

	格式十：
	承诺函
	格式十一：
	中小企业声明函（工程、服务）
	格式十二：
	监狱企业
	格式十三：
	残疾人福利性单位声明函
	格式十四：
	联合体共同响应协议书
	格式十五：
	响应供应商业绩情况表
	2、普宁市赤岗镇陈厝寨村党建和道路绿化提升工程---182.90万元

	格式十六：
	《技术和服务要求响应表》
	格式十七：
	《商务条件响应表》
	格式十八：
	履约进度计划表
	详见格式二十三“普宁市里云线（358乡道）新松路段铺设沥青提升项目实施方案”
	格式十九：
	各类证明材料
	     （本司已按磋商文件要求提供资料，无需提供其他资料）

	格式二十：
	代理服务费缴纳承诺函
	格式二十一：
	需要采购人提供的附加条件
	格式二十二：
	询问函、质疑函、投诉书格式
	询问函
	质疑函
	投诉书
	（本公司无需使用询问函、质疑函、投诉书）

	格式二十三：
	普宁市里云线（358乡道）新松路段铺设沥青提升项目实施方案

	第一章、施工组织设计编制总说明
	第一节、施工组织设计编制依据
	第二节、施工组织设计编制说明
	第三节、  引用法律法规及施工规程
	一、相关的法律、法规、规章：
	二、现行施工规范及验收规范：
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	第五节、现场施工条件和地质情况
	一、施工条件


	第二章、施工总体部署及平面布置
	第一节、工程项目策划总体流程图
	工程项目策划总体流程图

	第二节、工程施工过程流程图
	第三节、施工总体目标
	一、工期目标
	二、质量目标
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	四、文明施工目标
	五、环境保护目标

	第四节、施工段的划分与施工流水
	一、施工段的划分
	二、施工流水

	第五节、施工总体规划、布置
	一、现场围挡、大门组建
	二、标牌设置
	三、主要临时设施搭设计划
	临时用地表
	四、临时道路布置
	五、临时给水、排水布置
	六、临时用电设计与布置

	第六节、工程季节性施工历程
	第七节、季节性施工管理措施
	一、责任落实到人
	二、加强天气预报收听及传递
	三、及时调整进度计划
	四、合理进行劳动力调配
	五、及时储备材料

	第八节、夏季施工措施
	一、夏季施工准备
	二、夏季工程施工质量控制措施
	三、夏季施工安全措施

	第九节、雨季施工措施
	一、雨季施工准备
	二、雨季施工质量控制措施
	三、雨季施工安全措施


	第三章、施工总体方案与技术措施
	第一节、项目关键施工技术、工艺及项目实施重点、难点
	第二节、工程施工重点、难点、特殊部位处理方法及措施
	一、村内施工交通疏导
	二、施工现场有关施工控制

	第三节、测量控制
	一、测量工作程序
	二、控制系统的建立：
	三、放线控制
	四、放线方法及施工工艺流程图

	第四节、场地清理工程
	一、施工方案
	二、注意事项

	第五节、水泥石屑稳定层施工
	第六节、混凝土面层施工
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	第八节、道路破除方案
	第九节、沥青路面施工
	第十节、交通标志标线施工
	第十一节、护栏施工

	第四章、质量保障措施方案
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	二、质量管理机构网络图：

	质量管理机构网络图
	第二节、质量管理的制度
	一、施工技术管理制度
	二、工程质量检验制度
	三、材料、设备管理制度
	四、施工过程质量检查验收制度
	五、开竣工检查制度
	六、施工现场质量旁站监督制度
	七、质量教育培训制度
	八、定期质量检查制度
	九、工程质量事故报告、调查和处理制度
	十、成品保护和质量保修制度
	十一、质量文件(技术档案)  记录管理制度

	第三节、质量管理过程控制
	一、过程控制前施工准备
	二、施工过程控制措施

	第四节、质量保证措施
	一、施工生产要素质量控制
	二、施工工序质量控制


	第五章、安全、文明施工措施
	第一节、安全管理目标
	第二节、安全管理的组织
	第三节、安全保证措施
	一、一般施工安全措施
	二、施工机械安全
	三、现场临时用电安全

	第四节、文明施工保护目标
	一、文明施工目标
	二、环境保护目标

	第五节、文明施工环境保护组织网络
	2 、文明施工环境保护施工组织网络

	第六节、场容场貌临设的要求
	第七节、环境保护管理具体措施
	一、各类材料、垃圾堆放要求
	二、工地卫生的管理要求
	三、文明建设措施
	四、施工现场的美化布置措施

	第八节、减少扰民、降低环境污染和噪音措施
	一 、减少拢民、降低环境污染和噪音的要求
	二、防止灰尘及固体废弃物污染
	三、防止水污染措施
	四、降低噪音污染措施

	第九节、文明施工各项措施
	1 、油库的地面和墙面  (由地面向上返 25cm)  要做防渗处理 ，防止油料跑、冒、滴、

	第十节、机械设备操作规程
	一、挖掘机安全操作规程
	二、装载机安全操作规程
	三、履带起重机安全操作规程
	四、汽车一般安全技术要求
	五、载重汽车安全操作规程
	六、混凝土搅拌输送车安全操作规程
	七、发电机安全操作规程
	八、插入式振动器安全操作规程
	九、混凝土搅拌机安全操作规程
	十、潜水泵安全操作规程
	十一、  附着式、平板式振动器安全操作规程
	十二、洒水车安全操作规程
	十三、木工安全操作规程
	十四、钢筋工安全操作规程
	十五、砼工安全操作规程(含砼搅拌司机)
	十六、  电工安全操作规程


	第六章、项目进度及控制措施
	第一节、总进度计划编制说明
	一、施工段的划分
	二、施工流水
	三、施工工期

	第二节、施工进度计划的控制措施
	一、施工项目进度控制概述
	二、施工项目进度计划的审核、实施与检查
	三、施工进度计划的调整

	第三节、各阶段进度计划保证措施
	一、施工进度动态控制
	二、施工进度计划控制措施


	第七章、材料、人员、机械设备的投入配置
	第一节、材料配置计划
	一、主要物资组织
	二、材料投入计划及保证措施

	第二节、劳动力需求计划及保证措施
	一、劳动力人资源的确定
	二、劳动力配置保证措施

	第三节、施工机械与设备组织
	一、设备的选用
	二、设备进场组织
	三、机械设备投入计划
	三、机械设备保证措施


	试验和检测仪器设配配备计划
	第八章、项目管理机构
	第一节、项目管理机构及各部门的职责
	一、项目管理机构的设立
	组织管理机构框图
	二、各部门的职责

	第二节、管理制度
	一、施工现场考勤制度
	二、施工现场例会制度
	三、施工现场档案管理制度
	四、施工现场仓库管理制度
	五、施工现场文明施工理制度
	六、施工现场安全生产管理制度
	七、施工现场临时用电管理制度
	八、施工现场保卫管理制度
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	1.2  劳动力安排计划表
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	1.4  临时用地表
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