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前 言

为贯彻习近平生态文明思想，落实广东省委十三届二次全会

通过的《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》，

根据《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕

19号）《广东省林业局关于印发森林质量精准提升技术指南的

通知》（粤林函〔2023〕11号）等文件要求和《广东省财政厅

关于下达 2025年林业草原改革发展资金（第二批）的通知》（粤

财资环〔2025〕70号）关于项目建设的资金安排，普宁市启动

实施普宁市 2025年其他国土绿化项目建设，扎实推进森林质量

精准提升，采取人工造林、退化林修复、森林抚育等综合措施，

切实提升地方森林质量与生态系统稳定性，改善区域生态环境，

筑牢生态安全屏障，进一步增厚普宁绿色家底。

普宁市 2025年其他国土绿化项目含人工造林、退化林修复、

森林抚育三大类，建设面积共 9125 亩，其中人工造林面积 150

亩、退化林修复 3225亩、森林抚育 5750亩。受建设单位委托，

广东省岭南院勘察设计有限公司（以下简称“岭南院”）派出专

业技术人员，在普宁市林业局协助下，经实地调查、资料分析，

明确建设范围、作业设计类型、技术标准、施工管理与保障措施

等，编制形成了《普宁市 2025年其他国土绿化项目作业设计》，

作业设计包括文本、附表、附件、附图。
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一、基本情况

（一）建设单位基本情况

1.基础情况

（1）地理位置

普宁市（揭阳市下辖县级市）地处广东省东部，地理坐标：

东经 115°43′10″—116°21′02″，北纬 23°05′40″—23°31′48″。东毗

汕头潮南区，南邻惠来县，西南连汕尾陆丰市和陆河县，西北接

揭西县，东北界榕城区。全市土地总面积 1620.05km2。项目主要

分布在广太镇、大坝镇、麒麟镇、里湖镇、梅塘镇、梅林镇、船

埔镇、高埔镇、大池农场、后溪乡等地。

（2）气候条件

普宁市属南亚热带季风性湿润气候，地处北回归线南缘，日

照和太阳辐射强、气温高，年平均日照 1958.10h。雨热同季，降

水充沛，年降水量 2101.50mm。空气温和湿润，夏热偏凉，冬寒

偏暖，年温差小，冬短夏长，四季不分明，终年无雪少霜，年平

均气温 21.50℃。

（3）地形地貌

普宁市地形复杂多样，南部为大南山山地，西南部为峨嵋嶂

山地和南阳山丘陵，东北部为练江与榕江之间的低矮丘陵，中部

有宽广的冲积、洪积平原，在平原与丘陵之间有台地分布。地势
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自西南向东北倾斜，坡度和缓。西南部峨嵋嶂为全市最高峰，海

拔 980m。项目区内以低丘低山为主，坡度在 20°—30°之间。

（4）水文条件

练江、龙江水系均发源于普宁境内，是普宁市乃至粤东地区

重要的河流水系。集水面积 100 km2以上的支流有练江水系的北

港水，榕江水系的洪阳河，龙江水系的崩坎溪和高埔溪；集水面

积 50—100 km2的有练江水系的白坑湖水、白马溪、汤坑溪，榕

江水系的石牌溪、火烧溪和龙江水系的南洋仔水。多年平均径流

量 19.02亿 m³，人均 936m³，为广东省人均径流量的 37.14%。

（5）土壤条件

普宁市山地成土母岩主要为花岗岩及砂岩，土层以黄壤、赤

红壤为主。多为中壤土，团粒或粒状结构，偏酸性反应，土壤中

的氮、磷缺乏，钾含量偏低，自然肥力一般，由于原生植被破坏

严重，土壤长期受雨水冲刷，有机质含量较少，土层相对较薄。

项目区内以赤红壤为主，土壤厚度在 60—70cm之间。

2.社会经济概况

（1）行政区域

普宁市现辖 7个街道、18个镇、1个乡，另辖 5个农场、2

个工业园等 8个乡级单位，市政府驻流沙北街道。

（2）人口

2024年末，全市常住人口 204.82万人，比上年末增加 1.39
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万人，其中城镇常住人口 98.83万人，占常住人口比重（常住人

口城镇化率）为 48.25%，比上年末提高 0.1个百分点。

（3）经济概况

2024年，全市地区生产总值 670.20亿元，按不变价格计算，

同比增长 2.9%。其中，第一产业增加值 50.89 亿元，同比增长

2.3%；第二产业增加值 202.53亿元，同比增长 3.7%；第三产业

增加值 416.78亿元，同比增长 2.7%。三次产业结构比重为 7.6：

30.2：62.2。人均地区生产总值 32833元，增长 2.3%。

（4）交通和通讯

普宁区位优势良好，交通便利，现代化交通网络体系已逐步

形成，厦深高速铁路在市区南部设普宁站，距深圳、厦门两个特

区不到两小时车程；市区距离揭阳潮汕机场 45km。拥有揭普惠、

潮惠、揭惠、汕湛 4条过境高速公路，建成高速出入口 10个。

全市公路总里程 2394.82km，其中高速公路 108.48km，国道

88.88km，省道 191.66km。

（二）建设单位森林资源状况

根据广东省森林资源发布系统 2024年归档数据，普宁市国

土面积 162045.2824hm2，其中林业用地面积 97311.9191hm2

（145.97 万亩），林业用地占比 60.05%。在林业用地中，按森

林类 别分，公 益林 40323.9736hm2 ，占 41.44%，商 品林

56987.9455hm2，占 58.56%；按地类分，有林地面积 87422.2654hm2，
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占 89.84%；灌木林地 1614.6984hm2，占 1.66%；疏林地 99.2068hm2，

占 0.10%；未成林地 1692.1092hm2，占 1.74%；无立木林地

6357.6482 m2，占 6.53%；苗圃地 125.9911hm2，占 0.13%。全市

森林（含非林地上森林）面积97233.4371hm2，森林覆盖率60.00%，

活立木总蓄积量 4750073m³，森林蓄积 4742927m³。详见表 1-1。

表 1-1 2024年普宁市森林资源概况统计表

类型 面积（hm2） 占比（%）

管理类型

合计 162045.2824 100.00

林业用地 97311.9191 60.05

非林业用地 64733.3633 39.95

林种

合计 97311.9191 100.00

公益林

小计 40323.9736 41.44

特殊用途林 3499.3886 3.60

防护林 36824.5850 37.84

商品林

小计 56987.9455 58.56

用材林 43908.1786 45.12

薪炭林 48.3610 0.05

经济林 13031.4059 13.39

地类

合计 97311.9191 100.00

有林地 87422.2654 89.84

灌木林地 1614.6984 1.66

疏林地 99.2068 0.10

未成林地 1692.1092 1.74

无立木林地 6357.6482 6.53

苗圃地 125.9911 0.13
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（三）项目区概况

林分优化项目区选择区位优势明显的广太镇、大坝镇、麒麟

镇、里湖镇、梅塘镇、梅林镇、船埔镇、高埔镇、大池农场临近

水库、村庄、道路等地块，现状主要为疏林地和宜林地，坡度大

部分在 30°以下。项目区内成土母岩以花岗岩和砂页岩为主，

土壤类型主要为赤红壤，土壤质地为轻壤土，大部分立地条，适

宜林木生长。林地中有少量散生木或林木，疏残林以低质低效的

“小老头林”为主，林下植被主要为灌木和草本，灌木种类主要

有桃金娘、桃金娘、白背叶、岗松等，草本种类主要为芒萁、大

芒、乌毛蕨、藿香蓟和杂草。

森林抚育选择后溪林场立地条件较好、乡土阔叶树总体生长

状况尚好的中龄林，坡度大部分在 45°以下。项目区内成土母

岩以花岗岩和砂页岩为主，土壤类型主要为赤红壤，土壤质地为

轻壤土，大部分立地条件适宜林木生长。林地中主要为阔叶混交

林，目标树为木荷、红锥、柯、山杜英、香樟等阔叶树，郁闭度

为 0.65—0.75，平均树高 3.5至 7.8m之间，林下植被主要有桃金

娘、岗松、芒萁等，植被盖度约 70%至 86%之间。
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二、作业设计总则

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党

的二十大精神，坚定不移践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿

水青山就是金山银山”理念；以满足人民日益增长的美好生活需

要为目的，以高质量发展为主线，高标准推进绿美广东行动。

以自然山脉、水系为治理单元，统筹山水林田湖草沙一体化

保护和修复，采取人工修复和自然恢复相结合的综合措施，把国

土绿化工作与森林质量精准提升、松材线虫病防治、林业产业发

展相结合，开展区域系统治理。实施近自然林分优化、林相改善，

逐步恢复地带性森林群落，推进森林绿化、美化、生态化建设，

全面构建生态网络，加强生物多样性保护，提升森林生态系统的

多样性、稳定性、持续性，助推乡村振兴全面发展。

（二）设计原则

1. 生态优先、系统保护

以维护区域生态安全为核心，严格遵循自然规律，注重生物

多样性保护，减少外来物种引入风险，以地带性植被为参考，培

育近自然森林群落，提升水土保持和水源涵养能力。

2. 科学绿化、分类施策

根据立地条件、水肥条件，结合区域主导功能、生态区位及
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森林类型，以问题为导向，采取人为适度干预和自然恢复相结合

的综合技术措施，宜造则造、宜改则改、宜抚则抚，统筹安排，

分类施策。优先选用乡土阔叶树种和珍贵树种，营造混交林，提

升森林生态系统稳定性和可持续性。

3. 质量优先、务求实效

充分利用当地资源，在现有绿化成果上进行优化提升。求真

务实，真抓实干，精准施策，加强监管。坚持项目建设标准，优

化养护管理方案，建立长效管护机制，坚持高标准、高投入，培

育稳定健康高效的森林生态系统。

4. 政府主导、共建共享

充分发挥政府主导作用和市场资源配置作用，深化集体林权

制度改革，创新投融资、采伐限额等体制机制，完善造林激励政

策，调动社会力量参与森林质量精准提升的积极性。

5. 人民至上、增进福祉

提升森林质量，增加高质量林业生态产品有效供给，满足人

民对优美生态环境、优良生态产品、优质生态服务的迫切需求，

促进生态公共服务均等化、普惠化，助推乡村振兴发展。

（三）设计依据

1.《中华人民共和国森林法》（2019年 12月 28日修订）；

2.《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；

3.《营造林总体设计规程》（GB/T 15782-2009）；
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4.《退化林修复技术规程》（GB/T 44351-2024）；

5.《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）；

6.《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.3-2001）；

7.《生态公益林建设规划设计通则》（GB/T 18337.2-2001）；

8.《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2024）；

9.《松材线虫病疫木清理技术规范》（LY/T1865-2009）；

10.《松材线虫病防治技术方案》（2024年）；

11.《广东省营造林工程定额与造价》（DB44/T 773-2010）；

12.《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕

19号）；

13.《国家林业和草原局关于印发<国土绿化项目作业设计管

理规定>的通知》（林生发〔2025〕5号）；

14.《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》

（粤发〔2022〕21号）；

15.《广东省林业局关于印发森林质量精准提升技术指南的

通知》（粤林函〔2023〕10号）；

16.《广东省林业局办公室关于修改完善森林质量精准提升

行动实施方案的通知》（2023年 5月 16日）；

17.《造林绿化落地上图技术规范（试行）》（国家林业和

草原局办公室、自然资源部办公厅，2021年 10月 25日）；

18.《广东省松材线虫病疫木除治技术等工作指引（试行）》

（粤林办函〔2020〕54号）；

19.《广东省林业局办公室关于进一步明确森林质量精准提
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升有关技术要点的通知》（粤林办函〔2024〕24号）；

20.《广东省财政厅关于下达 2025年林业草原改革发展资金

（第二批）的通知》（粤财资环〔2025〕70号）；

21.《广东省财政厅关于提前下达 2026年绿美广东六大提升

行动专项资金的通知》（粤财资环〔2025〕165号）。

（四）设计思路

项目设计严格按照“明晰任务—需求咨询—资料收集—内业

处理—外业调查—内业分析—地块调整与落实”的总体思路。在

作业设计开展前，明晰工作任务、咨询工作需求与意向、全面收

集信息资料，结合森林资源管理“一张图”数据、最新高清遥感

影像、林草湿荒普查成果数据进行内业处理分析，初步确定项目

意向地块，制定总体工作方案，对意向地块开展详实外业调查。

根据调查结果，合理调整设计类型，结合无人机航拍影像实现作

业小班精准区划，确定人工造林、退化林修复、森林抚育范围。

结合地块区位、立地条件、林分郁闭度等因素设计合适的造林密

度，选择优良乡土阔叶树和珍贵树种，科学分析、综合统筹、多

方协调，形成符合普宁市林分实际的国土绿化作业设计。

（五）设计目标

通过项目实施，对现有疏林地、低质低效林、无立木林地等，

通过人工造林、退化林修复和森林抚育等措施，采用高质量的抚

育标准和高标准的管护技术，逐步构建稳定森林群落，增强水源

涵养、水土保持等生态效能，提升森林景观价值，丰富生物多样
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性，综合提升森林服务功能与人民群众生态服务体验感，建设高

质量生态文明，助力实现绿美普宁目标。
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三、实施规模

（一）林分优化提升规模

1. 项目地点选择

根据相关文件精神，在充分调查基础上，结合普宁市实际决

定选择面积相对集中连片、区位优势明显的广太镇、大坝镇、麒

麟镇、里湖镇、梅塘镇、梅林镇、船埔镇、高埔镇、大池农场临

近水库、村庄、道路等地块，实施普宁市 2025年其他国土绿化

项目（林分优化提升）。

2. 立地条件

项目建设林地现状主要为疏林地和无立木林地，坡度大部分

在 30°以下。项目区内成土母岩以花岗岩和砂页岩为主，土壤

类型主要为赤红壤，土壤质地为轻壤土，大部分立地条件适宜林

木生长。林地中有少量散生木或林木，疏残林以低质低效的“小

老头林”为主，林下植被主要为灌木和草本，灌木种类主要有桃

金娘、桃金娘、白背叶、岗松等，草本种类主要为芒萁、大芒、

乌毛蕨、藿香蓟和杂草。

3. 提升规模

2025年度国土绿化项目（林分优化）提升面积 3375亩，共

82个作业小班，其中人工造林 150亩、退化林修复 3225亩。
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（二）森林抚育规模

1. 项目地点选择

对立地条件较好，乡土阔叶树总体生长状况尚好的中龄林，

采取割灌除草、松土扩穴、修枝、抚育伐等措施，促进林分生长，

培育大径材林。按照相对集中原则，确定森林抚育提升作业区。

根据立地条件、林分起源、年龄、郁闭度、树种组成、抚育方式

等确定作业小班界，森林抚育区域选择在后溪林场相对集中连片

的中龄林。

2. 立地条件

项目建设林地现状主要为乔木林地，坡度大部分在 45°以

下。项目区内成土母岩以花岗岩和砂页岩为主，土壤类型主要为

赤红壤，土壤质地为轻壤土，大部分立地条件适宜林木生长。林

地中优势树种为阔叶混交林，抚育目的树种主要为木荷、红锥、

锥、柯等阔叶树种，平均树高 3.5 至 7.8m 之间，林下植被主要

有桃金娘、岗松、芒萁等，植被盖度约 70%至 86%之间。

3. 提升规模

普宁市 2025年其他国土绿化项目（森林抚育）面积 5750亩，

共 33个作业小班。
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四、作业地分布与现状

（一）作业地分布

根据项目建设的依据和原则，结合当地的实际情况，普宁市

2025年其他国土绿化项目建设面积 9125亩，其中林分优化提升

面积 3375亩，森林抚育 5750亩。普宁市林业部门已联合自然资

源部门，依据第三次全国国土调查年度变更数据、国土空间规划

三条控制线等成果数据，对用地范围进行核实，明确作业地块不

存在耕地和永久基本农田，不在中央资金已支持过的区域范围。

1.林分优化提升 3375亩，分布在广太镇、大坝镇、麒麟镇、

里湖镇、梅塘镇、梅林镇、船埔镇、高埔镇和大池农场 9个镇（农

场），共 82个作业小班，详见表 4-1及附表 3。

表 4-1 建设项目（林分优化提升）布局表

乡镇名
营造林方式（亩）

人工造林 退化林修复 合计

广太镇 430.72 430.72

大坝镇 48.22 48.22

麒麟镇 156.58 156.58

里湖镇 150 270.06 420.06

梅塘镇 79.25 79.25

梅林镇 159.65 159.65

船埔镇 652.2 652.2

高埔镇 1417.89 1417.89

大池农场 10.43 10.43

总计 150 3225 3375



2.森林抚育 5750亩，均分布在后溪林场，共 33个作业小班。

（二）作业地现状

选择面积相对集中连片，区位优势明显的广太镇、大坝镇、

麒麟镇、里湖镇、梅塘镇、梅林镇、船埔镇、高埔镇、大池农场

临近水库、村庄、道路等地块，建设普宁市 2025 年其他国土绿化

项目（森林抚育提升）。林分优化提升项目建设林地现状主要为

疏林地及宜林地，坡度主要在 30°以下。项目区内成土母岩以花

岗岩和砂页岩为主，土壤类型主要为赤红壤，土壤质地为轻壤

土，大部分立地条件适宜林木生长，林地中有少量散生木或林

木。退化林修复以森林结构逆向变化、森林生态系统服务功能、

生产力明显下降，短期内难以自主恢复的林分为主，林下植被主

要为灌木和草本，灌木种类主要有桃金娘、白背叶、岗松等，草

本种类主要为芒萁、大芒、乌毛蕨、藿香蓟等。

森林抚育林地均位于后溪林场，林分优势树种为阔叶混交林，

抚育目的树种主要为木荷、红锥、锥、柯等阔叶树种，郁闭度为

0.65—0.75，平均树高 3.5—7.8m 之间，林下植被主要有桃金娘、

岗松、芒萁等，植被盖度约 70%—86%之间，作业地现状详见附

表 7。

14
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五、作业设计类型

（一）设计类型

1. 人工造林

类型Ⅰ：以 2022年广东省造林绿化空间适宜性评估成果为基

础，充分结合最新年度国土变更调查成果、最新森林资源管理一

张图年度变更调查成果，选择适宜造林的宜林地开展人工造林，

营建富有地方特色的高质量森林。

2. 退化林修复

类型Ⅱ：对项目区内立地条件较好、生态服务功能或生产力

低下的退化林，以补植修复方式，改善现有林分组成结构，提高

森林质量。

3. 森林抚育

类型Ⅲ：对优势树种为阔叶混交林的中龄林通过采取割灌除

草、松土扩穴、修枝、抚育伐等措施，调整林分生长空间，促进

林分生长发育。对立地条件较好，林木总体生长状况尚好，但密

度过高、生长空间受限的林分，清除枯死木和妨碍林木正常生长

的灌草、藤蔓、部分非目的树种，开林窗清理出林分生长空间或

林中空地，对中龄林按工序开展抚育，不进行补苗。

建设项目设计类型详见表 5-1：
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表 5-1 建设项目设计类型表

作业

涉及

类型

建设

类型

面积

（亩）

造林密

度（株/
亩）

林地

清理
整地挖穴

基

肥
树种配置 栽植

抚育

人工

和追

肥

Ⅰ 人工

造林
150 74

带状

清理

1.5m

50cm×50c
m×40cm

复

合

肥

0.5k
g/穴

红锥 3：黑木相思 1：
木荷 3：枫香 2：山杜

英 1

人工

除

草、

松

土、

补

植、

施肥

0.3k
g/

穴、

培土

Ⅱ
退化

林修

复

3132.7
6 56

带状

清理

1.5m

50cm×50c
m×40cm

红锥 3：黑木相思 1：
木荷 3：枫香 2：山杜

英 1

92.24 30
带状

清理

1.5m

50cm×50c
m×40cm

红锥 3：黑木相思 1：
木荷 3：枫香 2：山杜

英 1

Ⅲ 森林

抚育
5750 按中龄林抚育工序开展抚育。

（二）树种选择

按照适地适树原则，优先选择涵养水源能力强、稳定性好、

抗逆性强兼备景观效果的优良乡土阔叶树种。根据造林地的特点

及其作用，结合造林地的立地条件以及广东省近年来的造林经验，

本次选用红锥、黑木相思、木荷、枫香、山杜英 5种优良乡土阔

叶树种进行混交。
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1. 红锥（Castanopsis hystrixMiq.）

红锥又名锥栗、

锥丝栗等，壳斗科锥

属乔木，高可达 25m，

喜湿润、温暖、多雨

的季风气候；耐荫耐

湿，适应性较强，是

营造林混交的常伴树

种。红锥材质优良，木材坚硬耐腐，是高级家具、造船、车辆、

工艺雕刻、建筑装修等优质用材。

2. 黑木相思（Acacia melanoxylon R.Br.）

黑木相思是豆科金

合欢属常绿大乔木，树

高可达 25m，胸径 60cm，

树皮坚硬、粗糙，有固

氮根瘤，枯落物丰富，

改土性能好，是荒山、

“四旁”、园林、公路的优良绿化树种；对氟化氢、二氧化硫、

氯气抗性强，可作污染区绿化树种，还是良好的蜜源植物和绿肥

资源；木纹美丽，在家具材及贴面板材上具有很高应用价值，且

木材的声学性能优异，常作为优质的小提琴背板。
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3. 木荷（Schima superba Gardn. et Champ.）

山茶科木荷属大乔木，高可达 25m，树干通直，材质坚韧，

嫩枝通常无毛，花期 6—8月。喜光，幼年稍耐庇荫，适应亚热

带气候，分布区年降

水量 1200—2000mm，

对土壤适应性较强，

酸性土如红壤、红黄

壤、黄壤上均可生长，

广泛分布于浙江、福

建、台湾、江西、湖

南、广东、海南、广西、贵州。

4. 枫香（Liquidambar formosana Hance）

金缕梅科枫香属

植物。落叶乔木，高

达 30m，胸径最大可

达 1m，树皮灰褐色，

方块状剥落。分布于

中国秦岭及淮河以南

各省，北起河南、山东，东至台湾，西至四川、云南及西藏，南

至广东；亦见于越南北部、老挝及朝鲜南部。它可以改善生长地

的土地质量，保证水土不会过度流失，净化当地的空气质量，保
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障生态环境的稳定。

5. 山杜英（Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir.）

又名杜英、羊屎树，胆八树等，杜英科杜英属小乔木，树高

可达 10m。山杜英适生于湿润而土层深厚的山谷密林环境。枝叶

茂密，树冠圆整，树

形优美，是庭园观赏、

四旁绿化、工矿区绿

化和防护林优良树

种，也是营造生物防

火林带和其它水土

保持、水源涵养的生态公益林的良好树种。同时，山杜英生长快，

材质好，适应性强，繁殖容易，病虫害少，可作为一种速生常绿

阔叶商品用材树种。
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六、主要技术措施

（一）人工造林及退化林修复

1. 林地清理

为了减少水土流失和增强水源涵养能力，造林项目禁止炼山

和全垦整地。疏林地清除部分非目的树种，为目的树种营造更好

的生长空间。采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m。清理

的杂草平铺至地面，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力。加强对

造林地原生散生树木和灌木的保护保留，打穴的位置刚好有乔木

和灌木时，应将穴位置前移或后移。在山脚、山顶应保留一定的

原生植被保护带。

2. 整地与基肥

整地采用穴状整地。植穴规格 50cm×50cm×40cm。植穴整地

应采用明穴方式，并且宜于种植前一个月完成，让穴土有一段风

化、熟化时间，有利于清除土壤中的病虫害和提高土壤肥力。

植穴原则上按照水平布设，上、下两行植穴呈“品”字形分

布，部分地段可根据实际情况（如避开原有树木、石头等）局部

位移，采取不规则式随机布设，不强调严格的横直成行，但要求

保证单位面积密度和适当的株行距。

穴土经过风化后，在春季造林前一个月即要回穴土，回土要

打碎及清除石块、树根，先回表土后回心土，当回土至 50%左右

时，施放基肥，并与穴土充分混匀后继续回土至平穴备栽。禁止
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边回土施基肥边栽植，以防基肥发酵时发热灼伤新根导致苗木死

亡。施放基肥标准：每穴 0.5kg复合肥（含 NPK45%以上）。

3. 造林密度

根据培育目标、立地条件、树种特性确定造林密度，本次造

林项目中，人工造林按行株距 3.0m×3.0m 种植，即种植 74 株/

亩。退化林修复按行株距 3.0m×4.0m种植，即 56株/亩；对部分

林木相较密的小班，按行株距 5.0m×4.5m种植，即每亩种植 30

株，确保补植后阔叶树比例达到 56株/亩以上。特殊情况造林地，

按照实际情况确定造林密度，要求造林地内的林中空地按林地内

乔木稀疏、密度低的地块见疏加密，保证造林小班株数达到造林

密度要求。

4. 苗木要求

按造林类型采用不同规格的苗木。人工造林、退化林修复采

用苗木上袋时间不少于 1.5年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木

质量要求达到地径 0.8cm、苗高 80cm以上（珍贵树种红锥、黑

木相思采用苗木地径 0.6cm，苗高 60cm以上），种苗质量合格

率达 95%以上。提倡优先使用无纺布容器苗、轻基质容器苗。苗

木优先使用良种，具备“两证一签一说明”，禁止使用带病虫害

的不合格苗上山造林。

5. 树种选择和配置

造林采用混交的方式，各作业小班按类型进行树种配比造林。
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人工造林、退化林修复目的树种配比均为红锥 3：黑木相思 1：

木荷 3：枫香 2：山杜英 1。

6. 栽植与混交方式

栽植在早春雨透后的阴雨天进行，栽植时先在种植沟（或植

穴）中央挖一个比苗木泥头稍大稍深的栽植孔，去掉苗木的包扎

材料或营养袋后，带土轻放于栽植孔中，扶正苗木适当深栽，然

后在苗木的四周回填细土，回满时用手把回填土压实，使苗木与

原土紧密接触。继续回土至穴面，压实后再回松土呈馒头状，以

减少水分蒸发。施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加

强质量检查，确保栽植质量，混交林采用块状混交方式进行栽植。

7. 抚育与追肥

抚育是促进苗木生长，提高造林成活率和林木保存率的重要

措施。造林结束 2—3个月后，当年秋季抚育一次（第二、三年

抚育另行安排）。抚育工作内容主要是除草、松土、补植、培土、

施肥，各作业类型每次每穴追施复合肥 0.3kg。在除草、松土扩

穴、培土等工序完成后，沿树冠垂直投影线方向两侧各开挖深 5

—10cm的浅沟，将肥料均匀地施放于沟内，然后用土覆盖，以

防肥料流失，提高肥料的使用效率。补植在初次抚育时进行，应

全面检查植株的成活情况，发现死株及时进行补苗。

8. 管护

（1）建立森林保护责任制，把森林保护落实到人。根据森
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林质量精准提升实施规模和地域分布情况，以行政村为单位指定

专职护林员护林，防止乱砍滥伐发生，以保护森林质量精准提升

建设成果。

（2）在人为活动较频繁的地段或主要路口、进出林地的村

庄旁，设置林分优化提升项目宣传牌 10块。宣传牌采用铁材质

制作，尺寸为 2m×1m，内容以宣传教育为主，提示森林防火信

息，病虫害防治、预防山火和人畜破坏等。

（3）要定期检查火灾隐患，做好实施范围内森林病虫害的

预测预报，一旦发生山火或森林病虫害，应及时向当地林业主管

部门报告，及时进行扑救或防治，确保项目建设成效。

（二）森林抚育

现状主要为天然及人工营造的阔叶混交林，主要树种为木荷、

红锥、锥、柯等。郁闭度为 0.65—0.75，树龄在 25 年以下，平

均树高 3.5—7.8m。

采取割灌除草、松土扩穴、修枝、抚育伐等措施，调整林分

生长空间，促进林分生长发育。采用近自然经营模式，按照一定

间隔期，对非目的树种和辅助树种，采取抚育间伐措施，合理选

培目标树，伐除非目标树，逐步调整林分结构和林分密度。根据

经营目标、不同树种和林木生长情况，进行精准选培。具体要求

如下：

1. 割灌除草

全面清除妨碍林木正常生长的杂灌杂草和藤本植物，重点处
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理目的树种周围区域，避免损伤保留木。割灌除草时应注重保护

珍稀濒危植物、国家重点保护树种、林窗处的幼树幼苗以及林下

有生长潜力的幼树幼苗，同时保留有益植被以防止水土流失。

2. 松土扩穴

割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进

行松土，松土深为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施工的同时，注意保护幼树，防止铲伤树苗根系，并把铲除的杂

草堆放在幼树周围，以起到保水保湿，堆沤积肥的作用。

3. 施肥

将肥料施于目标树根系集中分布区，不超出树冠覆盖范围，

并用土盖实，避免流失。施肥采用沟状埋施，施肥沟位于树冠投

影外沿的上坡处，沟深 0.20m、宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后

覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，N、P、K 有效养分

含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg。

4. 修枝

遵循“强枝轻剪（修）、弱枝强剪（修）”的原则，在春、

夏季采用平切法人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝

后保留冠长不低于树高的 1/2。修枝剪口不能伤害树干韧皮部和

木质部，枝桩尽量修平，保持树形优美和平衡。

5. 抚育伐

抚育目标树种为木荷、红锥、柯、山杜英、香樟等阔叶树。
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根据“间密留匀、去劣留优”的原则，伐除影响目标树生长、密

度过大、生长不良的干扰树、非目标树种，以调整林分结构和密

度，促进目标树径向生长，缩短培育周期，改善林分生长环境，

增加林分抗逆性。采伐树种为林冠下胸径 5cm 以下的劣质木以

及主干不明显的丛生木，包括生长衰退、形态矮小、无培育前途

的胸径 5cm 以下的小老头树，保留林窗下的幼树。抚育伐每亩

采伐株数不少于 10株，采伐后要求伐桩高度不超过 5cm，林木

分布均匀，无病腐木，不造成林窗及林中空地。
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七、建设工程量及物资需要量

（一）建设工程量

普宁市 2025 年其他国土绿化项目工程量为林分优化提升

3375亩，森林抚育 5750亩。

（二）物资需要量

本项目共需苗木 189301株，其中红锥 56795株、黑木相思

18935株、木荷 56777株、枫香 37859株、山杜英 18935株，详

见表 7-1。普宁市 2025 年其他国土绿化项目共需复合肥（含

NPK45%以上）151442.0kg，详见表 7-2。

表 7-1 建设项目苗木需要量表

类别
面积

（亩）

苗木数量（株）

计 红锥 黑木相思 木荷 枫香 山杜英

林分优化提升 3375 189301 56795 18935 56777 37859 18935

森林抚育 5750

合计 9125 189301 56795 18935 56777 37859 18935

注：苗木需求量不包含损耗。

表 7-2 建设项目肥料需要量表

类别 面积（亩）
肥料数量（kg）

小计 基肥 追肥

林分优化提升 3375 151442 94651.1 56790.9

森林抚育提升 5750

合计 9125 151442 94651.1 56790.9
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八、投资概算与资金来源

（一）投资概算依据

广东省营造林工程定额与造价（DB44/T773-2010）。

（二）主要技术经济指标

根据普宁市当地经济水平和有关的定额标准，参照广东省相

似项目的投资水平，构建普宁市 2025年其他国土绿化项目直接

投资概算模型，确定建设项目技术经济指标，详见表 8-1。

表 8-1 建设项目技术经济指标

单位：元

造林类型 人工造林
退化林修复

（56株/亩）

退化林修复

（30株/亩）
森林抚育

合计 1325.92 1002.47 537.04 413.62

造 林

小计 1163.19 879.33 471.07

林地清理 137.85 103.39 55.39

整地挖穴 279.72 211.68 113.40

回土、施基肥 137.53 104.08 55.76

基肥 133.20 100.80 54.00

苗木 245.68 185.92 99.60

栽植 229.22 173.46 92.93

当年抚育

小计 162.73 123.14 65.97

追肥 71.04 53.76 28.80

人工 91.69 69.38 37.17

备注 每亩单价 每亩单价 平均每亩单价
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（三）投资概算模型

根据项目主要技术经济指标，构建项目作业设计投资概算模

型，详见表 8-2。

表 8-2 建设项目投资概算模型

类型 单价（元/亩） 备注

人工造林 1325.92 含当年抚育

退化林修复（56株/亩） 1002.47 含当年抚育

退化林修复（30株/亩） 537.04 含当年抚育

森林抚育 413.62

（四）概算结果

经概算，普宁市 2025年其他国土绿化项目总投资为 616.39

万元。其中项目直接投资 579.99万元，占总投资的 94.09%；间

接费用 36.40万元，占总投资的 5.91%。详见表 8-3及附表 9。
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表 8-3 建设项目投资概算汇总表

项 目 内 容
计量

单位
数量

总投资（万元）

合计
中央

资金

省涉农

资金
自筹

总 计 616.39 516.02 23.19 77.18

直

接

投

资

合计 579.99 516.02 63.97

林分提

升投资

小计 342.16 304.35 37.81

1、林地清理 亩 3375 34.97 31.12 3.85

2、整地挖穴 亩 3375 71.56 63.69 7.87

3、回土施肥 亩 3375 35.17 31.30 3.87

4、苗木 株 189301 62.85 55.94 6.91

5、栽植 亩 3375 58.64 52.19 6.45

6、基肥 kg 94651.1 34.07 30.32 3.75

7、当年抚育人工 亩 3375 23.46 20.88 2.58

8、追肥(复合肥） kg 56790.9 20.44 18.91 1.53

9、宣传牌 块 10 1.00 0.00 1.00

森林抚

育投资

小计 237.83 211.67 26.16

1、抚育 亩 5750 120.75 107.47 13.28

2、肥料 kg 69678.6 25.08 22.32 2.76

3、修枝 亩 5750 40.25 35.82 4.43

4、抚育伐 亩 5750 51.75 46.06 5.69

间

接

投

资

小 计 36.40 23.19 13.21

1、招 标 费 项 1 2.70 2.70

2、监 理 费 项 1 17.00 10.19 6.81

3、调查规划设计费 项 1 11.30 10.30 1.00

4、项目核价费 项 1 2.70 2.70

5、结算费 项 1 2.70 2.70

（五）资金来源

普宁市 2025年其他国土绿化项目建设资金 616.39万元，包

含中央其他国土绿化项目资金 516.02 万元，省级资金为绿美广

东专项资金工作经费 23.19万元，地方自筹资金 77.18万元，详
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见表 8-5。

1. 中央资金

中央其他国土绿化项目资金：投入 516.02 万元，专项用于

林分优化提升、森林抚育工作，涵盖 115个作业小班，实施面积

9125亩，占项目总投资的 83.72%。资金投资面积见表 8-3。

表 8-4 中央其他国土绿化项目资金投资面积统计表

类型 作业小班号
面积

（亩）
主要资金来源

人工造林 30、31 150 中央财政林业草原改革发展资金

退化林修复 1—29、32—82 3225 中央财政林业草原改革发展资金

森林抚育 83—115 5750 中央财政林业草原改革发展资金

合计 9125

2. 省级财政专项资金

省级专项资金：投入 23.19万元，主要用于项目招标费、监

理费、调查规划设计费等间接费用，占项目总投资的 3.76%。

表 8-5 建设项目资金来源统计表

资金来源 合计 中央资金 省专项资金 自筹资金

投资（万元） 616.39 516.02 23.19 77.18

比例（%） 100.00 83.72 3.76 12.52
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九、施工管理与保障措施

（一）施工管理

1. 组织管理

实施森林质量精准提升是贯彻落实习近平生态文明思想的

重要举措，是深入推进绿美广东生态建设的重要内容，是打造人

与自然和谐共生现代化广东样板的重要基础。普宁市林业局作为

项目建设单位，负责项目的监督、管理。为了保证普宁市 2025

年其他国土绿化项目任务顺利完成，同时用好专项造林资金，普

宁市林业局成立专门的项目实施小组，对项目进行全面的管理监

督，解决好施工过程中可能出现的问题。

2. 项目施工管理

项目严格执行各项技术规范要求和“按规划设计、按设计施

工、按标准验收报账”的项目技术管理程式，要求“高标准、高要

求、高投入”营造林分。对施工单位实行包质量、包进度、包成

活的“三包”责任制。项目结束后将严格按照相关规定组织检查验

收。项目建设单位负责项目各工序的的监督、管理。具体措施如

下：

（1）项目要按规定采取邀标、公开招投标的方式，中标者

要包造林、包成活达标、包抚育、包质量指标，并制定项目质量

奖惩制度。

（2）实行项目质量监理制。聘请有项目监理资质的监理单
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位进行项目监理，确保项目质量和进度。要实行工序管理，对每

个工序都要进行质量检查验收，不合格的工序必须翻工，直至质

量合格为止，否则就不能转入下一工序施工。

3. 资金管理

加强对项目造林项目资金监管，坚持公开、透明原则，规范

使用资金，建立资金专户，实行专款专用。

4. 抚育及管护管理

（1）结合当年抚育进行全面的成活率检查，面积核实率达

100%，发现死株应及时补植，保证当年造林成活率达 85％以上。

（2）加强抚育，确保种植的幼苗有一个良好的生长环境，

促使其早日郁闭成林。

（3）加强管理工作，坚持日常巡护，严防山火发生及预防

病虫害发生。

5. 档案管理

为了完善项目的后续管理，应将项目建设过程中的各类文件

归档，建立项目管理的文件档案。包括：

（1）项目建设文件、作业设计书、作业设计图、作业设计

表。建设过程中各阶段的检查验收资料、小班照片等。

（2）建设资金筹措和投入、支出等财务档案。

（3）建设管理附件，如招标文件、施工合同、施工监理、

各道工序施工图片、验收报告等。
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（4）项目建设前林地状况、项目实施后抚育管理、幼苗生

长情况。

6. 检查与验收

项目建设完成后，建设单位先行自查验收，然后报省级林业

主管部门核查验收。检查验收的内容包括核实造林面积、造林树

种、种苗质量合格率、保留株数、造林成活率、林木长势、抚育

管护 率等指标完成情况。

（1）要对造林的成效进行严格检查验收，实行“三查一验”

制度。建设单位对施工单位在施工期间的各项作业随时检查，发

现问题，要及时纠正，造林结束后半年内组织全面检查验收。

根据县级的申请，造林结束当年省级对造林成果进行全面核

查，主要对造林地点、面积、树种、密度、造林成活率、林木长

势、当年抚育情况等进行核查；根据国家要求，造林三年后对造

林质量进行成效核查，主要对保存面积、林木保存率、抚育情况

等进行检查，造林面积采用遥感判读、地形图勾绘、无人机测绘

等方式，现场实地全面核查，面积核实误差在±5%（含）以内的

以作业设计面积为准，±5%（不含）以上的以核实面积为准。造

林面积核实率应当达 100%。

（2）造林当年经检查达到下列标准的视为当年造林合格：

（a）种苗质量合格率达 95%（含）以上。（b）造林成活率达

85％（含）以上,计算方法执行 GB/T 15776。（c）混交林小班造

林树种中任一树种造林株数占总株数比例低于 50％（不含），

特殊情况造林除外。（d）按照造林合同约定标准，林木生长良
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好的判定为合格。

（3）建设单位应按照批复的项目相关设计文件和有关合同

对项目完成情况进行检查验收。项目必须按批复后的项目作业设

计文件经建设单位自查验收合格，项目具备竣工验收条件的，应

及时编制项目竣工验收报告和财务决算报告，报请上级林业行政

主管部门检查验收。

（4）竣工验收的主要依据是：省下达的任务；林业主管部

门批复的项目相关设计文件；概算调整及其批准文件；招投标和

监理文件（书）；承包合同、项目结算等有关资料；有关的财务

核算制度、办法；其他与项目有关资料。

（5）有下列情况之一的，不能进行项目竣工验收：项目建

设规模和质量达不到批复的项目相关设计文件要求的；未经批准，

擅自调整项目建设规模、建设地点和建设内容的；财务管理混乱，

未按要求做好资金核算，违规使用项目专项资金的；档案资料不

健全的。

（二）保障措施

1. 森林防火措施

（1）将普宁市 2025年其他国土绿化项目纳入当地政府及林

业主管部门重点项目中，对森林防火工作进行统一部署，统一管

护，统一检查，统一验收，及时制止有可能发生森林火灾的行为。

（2）在项目造林项目区设置防火宣传标语标识，加强林区

巡逻执法，及时发现森林火灾等情况，提高群众对森林保护的参
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与度和积极性。

2. 森林病虫害防治措施

（1）坚持“预防为主，综合治理”的原则，严格执行植物

检疫制度，严禁使用病虫害感染的种苗。认真履行有关保护森林

资源的法律和法规，使用农药要科学合理，减少农药的使用或尽

量不使用农药，降低对环境的污染。在早期预防的基础上，提高

生物防治的能力，维护生态平衡。

（2）充分利用护林员经常在林区巡视的优势，对护林员进

行病虫害预测预报技术的培训，定期汇报，若发现有病虫害苗头，

应及时组织治理。

3. 环境保护措施

（1）安全施肥

施肥采用穴施方法，施肥后及时用土填好，可以有效防止肥

料污染水源。一方面要遵照生产规程和用肥标准选择肥料，做到

安全合理施肥；另一方面要控制肥料中可能存在的有害污染物质

掺杂。

（2）废弃物处理措施

在项目造林管理过程中及时清理现场。对洒农药、施化肥后

产生的固体包装物和废弃化学品分别进行妥善处理。各分项项目

完工后，迅速清理场地，同时做好林木保护措施。定时定员清洗
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施工现场周围环境。

（3）环境保护宣传

在造林项目区设置环境保护宣传标语标识，让人们家喻户晓，

在项目建设过程中要以保护环境作为基础条件。



附表1

普宁市2025年其他国土绿化项目林地现状调查表（林分优化提升）
  单位：亩、cm、m 

乡镇名 村名
作业小班

号
地籍小班号 面积 地类 林种 坡度

土层
厚度

郁闭
度

林下植被 优势树种
平均
树高

平均
胸径

营造林类型 备注

合计 3375 

广太镇
多年埔,
新寮

1

445281004016000200202、
445281004017000100302、
445281004017000100301、
445281004016000200100、
445281004016000200201、

445281004016000200203

82.07 疏林地 商品林 24 82 0.10 桃金娘、野牡丹、白背叶、
大芒、藿香蓟

阔叶混交林 2.2 4.5 退化林修复

已剔除坟墓、
石头等不可造

林面积

广太镇 新寮 2 445281004017000100301 8.27 疏林地 商品林 22 82 0.12 桃金娘、野牡丹、大芒、芒
萁、杂灌、杂草

阔叶混交林 3.2 4.5 退化林修复

广太镇 新寮 3 445281004017000100401、
445281004017000100402 11.36 疏林地 商品林 26 82 0.15 桃金娘、三桠苦、大芒、小

芒、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.8 5.2 退化林修复

广太镇 新寮 4 445281004017000100401 23.63 疏林地 商品林 27 82 0.18 桃金娘、野牡丹、大芒、芒
萁、杂灌、杂草

阔叶混交林 3.0 4.2 退化林修复

广太镇 新寮 5 445281004017000100401、
445281004017000100402 60.98 疏林地 商品林 26 82 0.13 桃金娘、三桠苦、大芒、藿

香蓟、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.5 5.8 退化林修复

广太镇 新寮 6 445281004017000100500 15.94 疏林地 商品林 27 82 0.16 桃金娘、白背叶、大芒、藿
香蓟、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.2 4.6 退化林修复

广太镇 新寮 7 445281004017000100500 15.39 疏林地 商品林 26 82 0.18 桃金娘、白背叶、大芒、芒
萁、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.6 5.2 退化林修复

广太镇 新寮 8 445281004017000100500 10.29 疏林地 商品林 27 82 0.19 桃金娘、三桠苦、大芒、藿
香蓟、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.8 5.5 退化林修复

广太镇 金狮池 9
445281004018000100502、
445281004018000100506、

445281004018000100501
11.09 疏林地 商品林 26 82 0.15 白背叶、光荚含羞草、大芒

、藿香蓟、芒萁
阔叶混交林 2.7 5.8 退化林修复

广太镇 多年埔 10 445281004016000200502 17.25 疏林地 商品林 26 82 0.10 桃金娘、野牡丹、大芒、小
芒、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.5 6.0 退化林修复

广太镇 多年埔 11 445281004016000200502 6.44 疏林地 商品林 27 82 0.14 桃金娘、野牡丹、大芒、藿
香蓟、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.6 4.8 退化林修复

广太镇
金狮池,
多年埔

12
445281004018000100504、
445281004018000100505、

445281004016000200602
8.39 疏林地 商品林 25 66 0.15 桃金娘、三桠苦、大芒、藿

香蓟、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.9 4.2 退化林修复
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普宁市2025年其他国土绿化项目林地现状调查表（林分优化提升）
  单位：亩、cm、m 

乡镇名 村名
作业小班

号
地籍小班号 面积 地类 林种 坡度

土层
厚度

郁闭
度

林下植被 优势树种
平均
树高

平均
胸径

营造林类型 备注

广太镇
金狮池,
蛟南

13

445281004018000100401、
445281004020000100104、
445281004020000100101、
445281004018000100811、

445281004018000100403

31.80 疏林地 商品林 25 82 0.15 桃金娘、白背叶、大芒、藿
香蓟、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.5 5.2 退化林修复

已剔除坟墓、
石头等不可造

林面积

广太镇
金狮池,
蛟南

14
445281004018000100703、
445281004020000100103、

445281004020000100101
6.81 疏林地 商品林 23 70 0.17 桃金娘、三桠苦、大芒、藿

香蓟、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.4 5.5 退化林修复

广太镇 蛟南 15 445281004020000100602、
445281004020000100502 8.47 疏林地 商品林 26 71 0.16 桃金娘、野牡丹、大芒、芒

萁、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.6 4.6 退化林修复

广太镇 蛟南 16 445281004020000100602、
445281004020000100502 31.47 疏林地 商品林 27 71 0.16 桃金娘、三桠苦、大芒、小

芒、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.8 5.2 退化林修复

广太镇 蛟南 17 445281004020000100602、
445281004020000100502 6.14 疏林地 商品林 26 70 0.18 桃金娘、野牡丹、大芒、芒

萁、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.9 5.5 退化林修复

广太镇 蛟南 18 445281004020000100601、
445281004020000100602 68.46 疏林地 商品林 27 70 0.14 白背叶、三桠苦、大芒、小

芒、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.6 4.6 退化林修复

广太镇 蛟南 19 445281004020000100901、
445281004020000100902 6.47 疏林地 商品林 21 70 0.12 桃金娘、白背叶、大芒、藿

香蓟、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.8 5.2 退化林修复

广太镇 小计 430.72 

大坝镇 月堀 20

445281005006000200604、
445281005006000200601、
445281005006000200602、

445281005006000200606

24.22 疏林地 商品林 30 82 0.12 山麻杆、野牡丹、芒萁、小
芒、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.2 4.8 退化林修复

已剔除坟墓、
石头等不可造

林面积

大坝镇
白坑,月

堀
21 445281005018000100100、

445281005006000200606 8.19 疏林地 商品林 28 82 0.15 百花鬼灯笼、白背叶、大芒
、芒萁、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.3 4.6 退化林修复

大坝镇 杜香寮 22 445281005011000100100 4.36 疏林地 商品林 27 82 0.16 山麻杆、野牡丹、芒萁、小
芒、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.7 5.2 退化林修复

大坝镇 杜香寮 23 445281005011000100200、
445281005011000100100 11.45 疏林地 商品林 26 82 0.16 山麻杆、野牡丹、芒萁、小

芒、杂灌、杂草
阔叶混交林 3.2 5.5 退化林修复

大坝镇 小计 48.22 
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普宁市2025年其他国土绿化项目林地现状调查表（林分优化提升）
  单位：亩、cm、m 

乡镇名 村名
作业小班

号
地籍小班号 面积 地类 林种 坡度

土层
厚度

郁闭
度

林下植被 优势树种
平均
树高

平均
胸径

营造林类型 备注

麒麟镇
月屿,樟

岗
24

445281006017000100601、
445281006012000100303、
445281006017000100603、
445281006017000100606、
445281006017000100605、
445281006017000100604、
445281006017000100700、
445281006012000100302、
445281006017000100602、

445281006012000100301

85.20 疏林地 商品林 28 82 0.12 乌桕、桃金娘、乌毛蕨、、
杂灌、杂草

阔叶混交林 3.5 5.6 退化林修复

已剔除坟墓、
石头等不可造

林面积麒麟镇 金坑 25 445281006013000100100、
445281006013000100101 7.38 疏林地 商品林 27 82 0.12 桃金娘、野牡丹、乌毛蕨、

大芒、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.8 5.2 退化林修复

麒麟镇
金坑,樟

岗
26

445281006013000100100、
445281006012000100201、
445281006013000100101、

445281006012000100101

45.53 疏林地 商品林 26 82 0.18 桃金娘、岗松、藿香蓟、芒
萁、杂灌、杂草

阔叶混交林 3.4 6.0 退化林修复

麒麟镇 樟岗 27

445281006012000100103、
445281006012000100405、
445281006012000100404、

445281006012000100402

18.47 疏林地 商品林 26 82 0.18 乌桕、桃金娘、乌毛蕨、大
芒、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.9 4.8 退化林修复

麒麟镇 小计 156.58 

里湖镇 古岭 28
445281008002000101101、
445281008002000100600、

445281008002000100703
69.05 疏林地 商品林 30 82 0.12 三桠苦、岗松、大芒、藿香

蓟、杂灌、杂草
阔叶混交林 3.1 4.7 退化林修复

已剔除坟墓、
石头等不可造

林面积

里湖镇
古岭,汤

头
29

445281008002000300500、
445281008002000300501、
445281008002000300400、

445281008006000200100

133.91 疏林地 商品林 26 82 0.19 三桠苦、岗松、大芒、藿香
蓟、杂灌、杂草

阔叶混交林 3.0 4.2 退化林修复

里湖镇 汤头 30

445281008006000200903、
445281008006000200600、
445281008006000200500、

445281008006000200917

54.75 宜林地 商品林 28 82 — 三桠苦、桃金娘、勒杜鹃、
大芒、藿香蓟

— — — 人工造林
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普宁市2025年其他国土绿化项目林地现状调查表（林分优化提升）
  单位：亩、cm、m 

乡镇名 村名
作业小班

号
地籍小班号 面积 地类 林种 坡度

土层
厚度

郁闭
度

林下植被 优势树种
平均
树高

平均
胸径

营造林类型 备注

里湖镇 汤头 31

445281008006000300508、
445281008006000300800、
445281008006000300511、
445281008006000300701、
445281008006000300604、
445281008006000300601、

445281008006000300523

95.25 宜林地 商品林 28 82 — 三桠苦、桃金娘、勒杜鹃、
大芒、藿香蓟

— — — 人工造林

已剔除坟墓、
石头等不可造

林面积

里湖镇
汤头,寨

洋
32

445281008006000300201、
445281008006000300203、
445281008006000300206、

445281008007000200201

25.29 疏林地 商品林 28 82 0.15 三桠苦、桃金娘、勒杜鹃、
大芒、藿香蓟

阔叶混交林 2.8 4.3 退化林修复

里湖镇
汤头,寨

洋
33

445281008006000300207、
445281008006000300202、
445281008007000200202、

445281008007000200201

41.81 疏林地 商品林 26 82 0.15 三桠苦、桃金娘、勒杜鹃、
大芒、藿香蓟

阔叶混交林 2.5 5.5 退化林修复

里湖镇 小计 420.06 

梅塘镇 瓜园 34

445281009021000100800、
445281009021000101000、
445281009021000100801、
445281009021000100900、

445281009021000100802

79.25 疏林地 商品林 24 82 0.14 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛
蕨、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.4 5.6 退化林修复

梅塘镇 小计 79.25 

梅林镇 大岭下 35 445281014007000100400 12.09 疏林地 商品林 30 60 0.14 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛
蕨、杂灌、杂草

阔叶混交林 3.0 5.3 退化林修复
已剔除坟墓、
石头等不可造

林面积梅林镇 大岭下 36
445281014007000100400、
445281014007000100500、

445281014007000100601
39.50 疏林地 商品林 30 60 0.12 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛

蕨、杂灌、杂草
阔叶混交林 3.2 5.6 退化林修复
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普宁市2025年其他国土绿化项目林地现状调查表（林分优化提升）
  单位：亩、cm、m 

乡镇名 村名
作业小班

号
地籍小班号 面积 地类 林种 坡度

土层
厚度

郁闭
度

林下植被 优势树种
平均
树高

平均
胸径

营造林类型 备注

梅林镇
新楼,涧

头
37

445281014021000201100、
445281014021000200703、
445281014021000200704、
445281014021000200707、
445281014021000200706、
445281014020000200200、
445281014020000200204、
445281014021000200600、
445281014021000300800、

445281014021000200702

88.73 疏林地 商品林 29 82 0.15 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛
蕨、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.8 4.2 退化林修复

已剔除坟墓、
石头等不可造

林面积

梅林镇 边上 38

445281014037000200600、
445281014037000200401、
445281014037000201000、

445281014037000200402

19.33 疏林地 商品林 12 82 0.15 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛
蕨、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.9 4.6 退化林修复

梅林镇 小计 159.65 

船埔镇 两坑 39

445281024016000100101、
445281024016000102101、
445281024016000100500、
445281024016000100700、

445281024016000102102

144.15 疏林地 商品林 22 82 0.17 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛
蕨、杂灌、杂草

阔叶混交林 3.0 5.0 退化林修复

已剔除坟墓、
石头等不可造

林面积

船埔镇
天青,告

陂
40

445281024015000200401、
445281024014000201806、
445281024014000201807、
445281024014000201808、
445281024014000200500、
445281024014000200400、

445281024015000200600

49.25 疏林地 商品林 25 85 0.18 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛
蕨、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.6 4.3 退化林修复

船埔镇
告陂,天

青
41

445281024014000200900、
445281024015000201300、

445281024015000200600
25.79 疏林地 商品林 17 82 0.18 桃金娘、野牡丹、芒萁、藿

香蓟、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.8 5.5 退化林修复

船埔镇 天青 42 445281024015000200401、
445281024015000200600 13.29 疏林地 商品林 18 85 0.16 桃金娘、岗松、芒萁、藿香

蓟、杂灌、杂草
阔叶混交林 3.2 5.6 退化林修复
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普宁市2025年其他国土绿化项目林地现状调查表（林分优化提升）
  单位：亩、cm、m 

乡镇名 村名
作业小班

号
地籍小班号 面积 地类 林种 坡度

土层
厚度

郁闭
度

林下植被 优势树种
平均
树高

平均
胸径

营造林类型 备注

船埔镇 天青 43
445281024015000200700、
445281024015000200401、

445281024015000200600
49.65 疏林地 商品林 16 85 0.16 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛

蕨、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.8 4.9 退化林修复

已剔除坟墓、
石头等不可造

林面积

船埔镇 天青 44 445281024015000200700、
445281024015000200500 21.57 疏林地 商品林 20 85 0.15 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛

蕨、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.5 4.2 退化林修复

船埔镇 天青 45
445281024015000200700、
445281024015000200800、

445281024015000201100
6.34 疏林地 商品林 18 85 0.12 桃金娘、岗松、芒萁、藿香

蓟、杂灌、杂草
阔叶混交林 3.1 5.6 退化林修复

船埔镇 天青 46
445281024015000200700、
445281024015000200800、

445281024015000201100
39.63 疏林地 商品林 17 85 0.13 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛

蕨、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.9 5.2 退化林修复

船埔镇 天青 47 445281024015000200800、
445281024015000201100 22.29 疏林地 商品林 16 82 0.15 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛

蕨、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.6 4.8 退化林修复

船埔镇 天青 48
445281024015000200902、
445281024015000200800、

445281024015000201100
27.34 疏林地 商品林 19 85 0.16 桃金娘、岗松、芒萁、藿香

蓟、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.4 4.8 退化林修复

船埔镇 告陂 49 445281024014000201300 15.63 疏林地 商品林 28 85 0.15 桃金娘、三桠苦、芒萁、乌
毛蕨、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.6 4.5 退化林修复

船埔镇 告陂 50 445281024014000201300、
445281024014000201200 4.98 疏林地 商品林 27 85 0.18 桃金娘、岗松、芒萁、藿香

蓟
阔叶混交林 2.9 4.8 退化林修复

船埔镇 告陂 51 445281024014000201300 19.55 疏林地 商品林 28 85 0.18 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛
蕨、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.7 4.9 退化林修复

船埔镇 天青 52 445281024015000300200、
445281024015000300101 59.91 疏林地 商品林 25 82 0.19 桃金娘、野牡丹、芒萁、藿

香蓟、杂灌、杂草
阔叶混交林 3.0 5.2 退化林修复

船埔镇 天青 53
445281024015000300301、
445281024015000300400、

445281024015000300303
19.92 疏林地 商品林 22 82 0.16 桃金娘、岗松、芒萁、藿香

蓟、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.4 4.6 退化林修复

船埔镇 古坑 54 445281024019000200800、
445281024019000200602 5.41 疏林地 商品林 19 82 0.14 桃金娘、野牡丹、芒萁、乌

毛蕨、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.5 4.6 退化林修复

船埔镇 古坑 55 445281024019000200800 4.37 疏林地 商品林 18 82 0.13 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛
蕨、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.9 4.8 退化林修复

船埔镇 古坑 56 445281024019000200800 3.35 疏林地 商品林 20 82 0.14 桃金娘、岗松、芒萁、藿香
蓟、杂灌、杂草

阔叶混交林 3.2 5.2 退化林修复

船埔镇
天青,古

坑
57 445281024015000300601、

445281024019000200900 26.55 疏林地 商品林 21 82 0.17 桃金娘、三桠苦、芒萁、藿
香蓟、杂灌、杂草

阔叶混交林 3.3 5.3 退化林修复



附表1

普宁市2025年其他国土绿化项目林地现状调查表（林分优化提升）
  单位：亩、cm、m 

乡镇名 村名
作业小班

号
地籍小班号 面积 地类 林种 坡度

土层
厚度

郁闭
度

林下植被 优势树种
平均
树高

平均
胸径

营造林类型 备注

船埔镇 古坑 58
445281024019000200800、
445281024019000200700、

445281024019000200801
30.09 疏林地 商品林 25 82 0.19 桃金娘、三桠苦、芒萁、乌

毛蕨、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.5 4.5 退化林修复

已剔除坟墓、
石头等不可造

林面积

船埔镇 古坑 59
445281024019000200800、
445281024019000200600、

445281024019000200801
38.92 疏林地 商品林 24 82 0.18 桃金娘、野牡丹、芒萁、藿

香蓟、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.6 4.5 退化林修复

船埔镇 古坑 60 445281024019000200600、
445281024019000200900 24.22 疏林地 商品林 23 82 0.15 桃金娘、野牡丹、芒萁、藿

香蓟、杂灌、杂草
阔叶混交林 3.0 5.2 退化林修复

船埔镇 小计 652.20 

高埔镇 社径 61
445281025008000100103、
445281025008000100104、

445281025008000100102
118.21 疏林地 商品林 20 60 0.14 桃金娘、岗松、芒萁、大芒

、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.8 5.0 退化林修复

高埔镇 社径 62

445281025008000100201、
445281025008000100104、
445281025008000100101、
445281025008000100301、
445281025008000100102、
445281025008000500101、
445281025008000100302、

445281025008000100401

328.67 疏林地 商品林 29 82 0.17 桃金娘、岗松、芒萁、大芒
、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.6 4.9 退化林修复

高埔镇 社径 63 445281025008000100401 18.13 疏林地 商品林 26 60 0.18 桃金娘、岗松、芒萁、大芒
、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.7 4.8 退化林修复

高埔镇
葵坑,福

田
64

445281025002000200202、
445281025001000200701、
445281025002000200201、
445281025002000201100、
445281025001000200500、
445281025002000200301、
445281025002000200300、
445281025002000200100、
445281025001000200605、
445281025002000200203、

445281025001000200604

261.52 疏林地 商品林 24 82 0.15 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛
蕨、杂灌、杂草

阔叶混交林 3.0 5.3 退化林修复



附表1

普宁市2025年其他国土绿化项目林地现状调查表（林分优化提升）
  单位：亩、cm、m 

乡镇名 村名
作业小班

号
地籍小班号 面积 地类 林种 坡度

土层
厚度

郁闭
度

林下植被 优势树种
平均
树高

平均
胸径

营造林类型 备注

高埔镇 葵坑 65 445281025002000300800、
445281025002000300100 53.60 疏林地 商品林 28 82 0.14 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛

蕨、杂灌、杂草
阔叶混交林 3.1 5.5 退化林修复

已剔除坟墓、
石头等不可造

林面积

高埔镇 下营村 66
445281025016000100501、
445281025016000100502、

445281025016000100500
40.74 疏林地 商品林 30 45 0.14 野牡丹、岗松、芒萁、乌毛

蕨、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.8 4.6 退化林修复

高埔镇 下营村 67 445281025016000200201、
445281025016000200203 51.16 疏林地 商品林 28 82 0.12 桃金娘、岗松、芒萁、大芒

、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.6 4.2 退化林修复

高埔镇 下营村 68 445281025016000200201、
445281025016000100801 14.56 疏林地 商品林 29 55 0.19 野牡丹、岗松、芒萁、乌毛

蕨、杂灌、杂草
阔叶混交林 3.0 4.8 退化林修复

高埔镇 下营村 69 445281025016000101100、
445281025016000200201 41.98 疏林地 商品林 28 82 0.13 桃金娘、野牡丹、芒萁、乌

毛蕨、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.8 4.6 退化林修复

高埔镇 下营村 70
445281025016000101200、
445281025016000101100、

445281025016000101201
19.05 疏林地 商品林 28 82 0.15 桃金娘、岗松、芒萁、大芒

、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.6 4.5 退化林修复

高埔镇 下营村 71
445281025016000101100、
445281025016000101201、

445281025016000101101
20.33 疏林地 商品林 29 82 0.14 桃金娘、岗松、芒萁、大芒

、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.6 4.5 退化林修复

高埔镇
头寮,山

下
72 445281025013000100300、

445281025012000400601 6.22 疏林地 商品林 26 82 0.17 桃金娘、野牡丹、芒萁、大
芒、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.2 4.2 退化林修复

高埔镇
头寮,山

下
73 445281025013000100300、

445281025012000400601 14.64 疏林地 商品林 26 82 0.13 桃金娘、野牡丹、芒萁、大
芒、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.5 4.3 退化林修复

高埔镇 头寮 74

445281025013000100300、
445281025013000100400、
445281025013000100903、
445281025013000100401、

445281025013000100301

80.47 疏林地 商品林 26 82 0.19 桃金娘、岗松、芒萁、大芒
、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.3 4.3 退化林修复

高埔镇 头寮 75 445281025013000200200 10.92 疏林地 商品林 27 82 0.13 桃金娘、野牡丹、芒萁、乌
毛蕨、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.8 4.9 退化林修复

高埔镇
头寮,南

营
76 445281025013000300200、

445281025015000100500 66.45 疏林地 商品林 28 82 0.12 桃金娘、野牡丹、芒萁、乌
毛蕨、杂灌、杂草

阔叶混交林 3.0 5.0 退化林修复

高埔镇
头寮,南

营
77

445281025013000300200、
445281025015000100500、
445281025015000100202、

445281025015000100200

54.79 疏林地 商品林 29 82 0.12 桃金娘、野牡丹、芒萁、乌
毛蕨、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.6 4.7 退化林修复

高埔镇
南营,头

寮
78

445281025015000100102、
445281025015000100101、

445281025013000100800
62.34 疏林地 商品林 28 82 0.15 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛

蕨、杂灌、杂草
阔叶混交林 2.8 4.8 退化林修复



附表1

普宁市2025年其他国土绿化项目林地现状调查表（林分优化提升）
  单位：亩、cm、m 

乡镇名 村名
作业小班

号
地籍小班号 面积 地类 林种 坡度

土层
厚度

郁闭
度

林下植被 优势树种
平均
树高

平均
胸径

营造林类型 备注

高埔镇 大星 79 445281025014000200500 61.17 疏林地 商品林 30 82 0.17 桃金娘、岗松、芒萁、乌毛
蕨、杂灌、杂草

阔叶混交林 3.2 5.2 退化林修复

已剔除坟墓、
石头等不可造

林面积
高埔镇 南营 80 445281025015000100101、

445281025015000101101 73.11 疏林地 商品林 29 82 0.18 桃金娘、岗松、芒萁、大芒
、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.9 4.7 退化林修复

高埔镇 大星 81 445281025014000200500 19.83 疏林地 商品林 30 82 0.14 桃金娘、岗松、芒萁、大芒
、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.5 4.2 退化林修复

高埔镇 小计 1417.89 

大池农场 柑园 82 445281026004000200100 10.43 疏林地 商品林 30 60 0.12 桃金娘、野牡丹、乌毛蕨、
大芒、杂灌、杂草

阔叶混交林 2.5 4.5 退化林修复
已剔除坟墓、
石头等不可造
林面积

大池农场 小计 10.43 



附表2

普宁市2025年其他国土绿化项目小班作业设计表（林分优化提升）

乡镇 村
作业
小班
号

面积(亩)

营         造          林          设          计

备注
营造林类型

林地
清理

混交方式

整地挖穴 肥料（kg） 苗木 栽植 抚育

时
间

方式

穴植 基肥 追肥

品种 规格
需要量    

(株) 时间 方式 次数 措施密度
(株

/亩）

规格(cm) 品种 每穴量 需要量 品种 每穴量 需要量

合计 3375.00 94651.1 56790.9 189301 

广太镇 多年埔,新寮 1 82.07 退化林修复 带状 块状混交

造
林
前 1 
个
月

明穴 56 50×50×40

国产
复合
肥
（

NPK
含量

≥
45%
）林
前1
个月

0.5 2298.0 

国产
复合
肥
（

NPK
含量≥
45%
）

0.3 1378.8 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1

采用苗木
上袋时间
不少于 1.5 
年且主根
不穿袋的
优质容器
苗，苗木
质量要求
达到地径 
0.8cm、苗

高 80cm 以
上(红锥、

黑木相思
地径0.6cm,
苗高60cm
以上)，提

倡优先使
用无纺布
容器苗、
轻基质容

器苗

4596 春季
造林

植苗 1

除草
、松
土、
补植
、施
肥、
培土

已剔除坟墓、石头
等不可造林面积

广太镇 新寮 2 8.27 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 231.6 0.3 138.9 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 463 春季
造林

植苗 1

广太镇 新寮 3 11.36 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 318.1 0.3 190.8 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 636 春季
造林

植苗 1

广太镇 新寮 4 23.63 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 661.6 0.3 397.0 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1323 春季
造林

植苗 1

广太镇 新寮 5 60.98 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1707.4 0.3 1024.5 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 3415 春季
造林

植苗 1

广太镇 新寮 6 15.94 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 446.3 0.3 267.8 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 893 春季
造林

植苗 1

广太镇 新寮 7 15.39 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 430.9 0.3 258.6 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 862 春季
造林

植苗 1

广太镇 新寮 8 10.29 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 288.1 0.3 172.9 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 576 春季
造林

植苗 1

广太镇 金狮池 9 11.09 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 310.5 0.3 186.3 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 621 春季
造林

植苗 1

广太镇 多年埔 10 17.25 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 483.0 0.3 289.8 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 966 春季
造林

植苗 1

广太镇 多年埔 11 6.44 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 180.3 0.3 108.2 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 361 春季
造林

植苗 1

广太镇
金狮池,多年

埔
12 8.39 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 234.9 0.3 141.0 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 470 春季

造林
植苗 1

广太镇 金狮池,蛟南 13 31.80 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 890.4 0.3 534.2 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1781 春季
造林

植苗 1

广太镇 金狮池,蛟南 14 6.81 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 190.7 0.3 114.4 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 381 春季
造林

植苗 1

广太镇 蛟南 15 8.47 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 237.2 0.3 142.3 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 474 春季
造林

植苗 1

广太镇 蛟南 16 31.47 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 881.2 0.3 528.7 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1762 春季
造林

植苗 1

广太镇 蛟南 17 6.14 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 171.9 0.3 103.2 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 344 春季
造林

植苗 1

广太镇 蛟南 18 68.46 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1916.9 0.3 1150.1 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 3834 春季
造林

植苗 1

广太镇 蛟南 19 6.47 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 181.2 0.3 108.7 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 362 春季
造林

植苗 1



附表2

普宁市2025年其他国土绿化项目小班作业设计表（林分优化提升）

乡镇 村
作业
小班
号

面积(亩)

营         造          林          设          计

备注
营造林类型

林地
清理

混交方式

整地挖穴 肥料（kg） 苗木 栽植 抚育

时
间

方式

穴植 基肥 追肥

品种 规格
需要量    

(株) 时间 方式 次数 措施密度
(株

/亩）

规格(cm) 品种 每穴量 需要量 品种 每穴量 需要量

广太镇 小计 430.72 

造
林
前 1 
个
月

国产
复合
肥
（

NPK
含量

≥
45%
）林
前1
个月

12060.2 

国产
复合
肥
（

NPK
含量≥
45%
）

7236.2 

采用苗木
上袋时间
不少于 1.5 
年且主根
不穿袋的
优质容器
苗，苗木
质量要求
达到地径 
0.8cm、苗

高 80cm 以
上(红锥、

黑木相思
地径0.6cm,
苗高60cm
以上)，提

倡优先使
用无纺布
容器苗、
轻基质容

器苗

24120

除草
、松
土、
补植
、施
肥、
培土

已剔除坟墓、石头
等不可造林面积

大坝镇 月堀 20 24.22 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 678.2 0.3 406.9 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1356 春季
造林

植苗 1

大坝镇 白坑,月堀 21 8.19 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 229.3 0.3 137.6 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 459 春季
造林

植苗 1

大坝镇 杜香寮 22 4.36 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 122.1 0.3 73.2 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 244 春季
造林

植苗 1

大坝镇 杜香寮 23 11.45 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 320.6 0.3 192.4 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 641 春季
造林

植苗 1

大坝镇 小计 48.22 1350.2 810.1 2700

麒麟镇 月屿,樟岗 24 85.20 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 2385.6 0.3 1431.4 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 4771 春季
造林

植苗 1

麒麟镇 金坑 25 7.38 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 206.6 0.3 124.0 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 413 春季
造林

植苗 1

麒麟镇 金坑,樟岗 26 45.53 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1274.8 0.3 764.9 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 2550 春季
造林

植苗 1

麒麟镇 樟岗 27 18.47 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 517.2 0.3 310.3 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1034 春季
造林

植苗 1

麒麟镇 小计 156.58 4384.2 2630.6 8768

里湖镇 古岭 28 69.05 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1933.4 0.3 1160.0 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 3867 春季
造林

植苗 1

里湖镇 古岭,汤头 29 133.91 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 3749.5 0.3 2249.7 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 7499 春季
造林

植苗 1

里湖镇 汤头 30 54.75 人工造林 带状 块状混交 明穴 74 50×50×40 0.5 2025.8 0.3 1215.5 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 4052 春季
造林

植苗 1

里湖镇 汤头 31 95.25 人工造林 带状 块状混交 明穴 74 50×50×40 0.5 3524.3 0.3 2114.6 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 7049 春季
造林

植苗 1

里湖镇 汤头,寨洋 32 25.29 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 708.1 0.3 424.9 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1416 春季
造林

植苗 1

里湖镇 汤头,寨洋 33 41.81 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1170.7 0.3 702.4 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 2341 春季
造林

植苗 1

里湖镇 小计 420.06 13111.8 7867.1 26224

梅塘镇 瓜园 34 79.25 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 2219.0 0.3 1331.4 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 4438 春季
造林

植苗 1

梅塘镇 小计 79.25 2219.0 1331.4 4438



附表2

普宁市2025年其他国土绿化项目小班作业设计表（林分优化提升）

乡镇 村
作业
小班
号

面积(亩)

营         造          林          设          计

备注
营造林类型

林地
清理

混交方式

整地挖穴 肥料（kg） 苗木 栽植 抚育

时
间

方式

穴植 基肥 追肥

品种 规格
需要量    

(株) 时间 方式 次数 措施密度
(株

/亩）

规格(cm) 品种 每穴量 需要量 品种 每穴量 需要量

梅林镇 大岭下 35 12.09 退化林修复 带状 块状混交

造
林
前 
29 
个
月

明穴 56 50×50×40

国产
复合
肥
（

NPK
含量

≥
45%
）林
前29
个月

0.5 338.5 

国产
复合
肥
（

NPK
含量≥
73%
）

0.3 203.1 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1

采用苗木
上袋时间
不少于 1.5 
年且主根
不穿袋的
优质容器
苗，苗木
质量要求
达到地径 
0.8cm、苗

高 80cm 以
上(红锥、

黑木相思
地径0.6cm,
苗高88cm
以上)，提

倡优先使
用无纺布
容器苗、
轻基质容

器苗

677 春季
造林

植苗 1

除草
、松
土、
补植
、施
肥、
培土

已剔除坟墓、石头
等不可造林面积

梅林镇 大岭下 36 39.50 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1106.0 0.3 663.6 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 2212 春季
造林

植苗 1

梅林镇 新楼,涧头 37 88.73 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 2484.4 0.3 1490.7 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 4969 春季
造林

植苗 1

梅林镇 边上 38 19.33 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 541.2 0.3 324.7 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1082 春季
造林

植苗 1

梅林镇 小计 159.65 4470.1 2682.1 8940

船埔镇 两坑 39 144.15 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 4036.2 0.3 2421.7 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 8072 春季
造林

植苗 1

船埔镇 天青,告陂 40 49.25 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1379.0 0.3 827.4 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 2758 春季
造林

植苗 1

船埔镇 告陂,天青 41 25.79 退化林修复 带状 块状混交 明穴 30 50×50×40 0.5 386.9 0.3 232.1 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 774 春季
造林

植苗 1

船埔镇 天青 42 13.29 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 372.1 0.3 223.3 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 744 春季
造林

植苗 1

船埔镇 天青 43 49.65 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1390.2 0.3 834.1 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 2780 春季
造林

植苗 1

船埔镇 天青 44 21.57 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 604.0 0.3 362.4 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1208 春季
造林

植苗 1

船埔镇 天青 45 6.34 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 177.5 0.3 106.5 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 355 春季
造林

植苗 1

船埔镇 天青 46 39.63 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1109.6 0.3 665.8 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 2219 春季
造林

植苗 1

船埔镇 天青 47 22.29 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 624.1 0.3 374.5 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1248 春季
造林

植苗 1

船埔镇 天青 48 27.34 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 765.5 0.3 459.3 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1531 春季
造林

植苗 1

船埔镇 告陂 49 15.63 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 437.6 0.3 262.6 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 875 春季
造林

植苗 1

船埔镇 告陂 50 4.98 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 139.4 0.3 83.7 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 279 春季
造林

植苗 1

船埔镇 告陂 51 19.55 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 547.4 0.3 328.4 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1095 春季
造林

植苗 1

船埔镇 天青 52 59.91 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1677.5 0.3 1006.5 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 3355 春季
造林

植苗 1

船埔镇 天青 53 19.92 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 557.8 0.3 334.7 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1116 春季
造林

植苗 1



附表2

普宁市2025年其他国土绿化项目小班作业设计表（林分优化提升）

乡镇 村
作业
小班
号

面积(亩)

营         造          林          设          计

备注
营造林类型

林地
清理

混交方式

整地挖穴 肥料（kg） 苗木 栽植 抚育

时
间

方式

穴植 基肥 追肥

品种 规格
需要量    

(株) 时间 方式 次数 措施密度
(株

/亩）

规格(cm) 品种 每穴量 需要量 品种 每穴量 需要量

船埔镇 古坑 54 5.41 退化林修复 带状 块状混交

造
林
前 
27 
个
月

明穴 56 50×50×40

国产
复合
肥
（

NPK
含量

≥
45%
）林
前5
个月

0.5 151.5 

国产
复合
肥
（

NPK
含量≥
71%
）

0.3 90.9 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1

采用苗木
上袋时间
不少于 1.5 
年且主根
不穿袋的
优质容器
苗，苗木
质量要求
达到地径 
0.8cm、苗

高 80cm 以
上(红锥、

黑木相思
地径0.6cm,
苗高86cm
以上)，提

倡优先使
用无纺布
容器苗、
轻基质容

器苗

303 春季
造林

植苗 1

除草
、松
土、
补植
、施
肥、
培土

已剔除坟墓、石头
等不可造林面积

船埔镇 古坑 55 4.37 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 122.4 0.3 73.4 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 245 春季
造林

植苗 1

船埔镇 古坑 56 3.35 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 93.8 0.3 56.3 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 188 春季
造林

植苗 1

船埔镇 天青,古坑 57 26.55 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 743.4 0.3 446.0 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1487 春季
造林

植苗 1

船埔镇 古坑 58 30.09 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 842.5 0.3 505.5 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1685 春季
造林

植苗 1

船埔镇 古坑 59 38.92 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1089.8 0.3 653.9 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 2180 春季
造林

植苗 1

船埔镇 古坑 60 24.22 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 678.2 0.3 406.9 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1356 春季
造林

植苗 1

船埔镇 小计 652.20 17926.4 10755.9 35853

高埔镇 社径 61 118.21 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 3309.9 0.3 1985.9 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 6620 春季
造林

植苗 1

高埔镇 社径 62 328.67 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 9202.8 0.3 5521.7 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 18406 春季
造林

植苗 1

高埔镇 社径 63 18.13 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 507.6 0.3 304.6 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1015 春季
造林

植苗 1

高埔镇 葵坑,福田 64 261.52 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 7322.6 0.3 4393.5 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 14645 春季
造林

植苗 1

高埔镇 葵坑 65 53.60 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1500.8 0.3 900.5 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 3002 春季
造林

植苗 1

高埔镇 下营村 66 40.74 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1140.7 0.3 684.4 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 2281 春季
造林

植苗 1

高埔镇 下营村 67 51.16 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1432.5 0.3 859.5 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 2865 春季
造林

植苗 1

高埔镇 下营村 68 14.56 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 407.7 0.3 244.6 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 815 春季
造林

植苗 1

高埔镇 下营村 69 41.98 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1175.4 0.3 705.3 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 2351 春季
造林

植苗 1

高埔镇 下营村 70 19.05 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 533.4 0.3 320.0 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1067 春季
造林

植苗 1

高埔镇 下营村 71 20.33 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 569.2 0.3 341.5 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1138 春季
造林

植苗 1

高埔镇 头寮,山下 72 6.22 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 174.2 0.3 104.5 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 348 春季
造林

植苗 1



附表2

普宁市2025年其他国土绿化项目小班作业设计表（林分优化提升）

乡镇 村
作业
小班
号

面积(亩)

营         造          林          设          计

备注
营造林类型

林地
清理

混交方式

整地挖穴 肥料（kg） 苗木 栽植 抚育

时
间

方式

穴植 基肥 追肥

品种 规格
需要量    

(株) 时间 方式 次数 措施密度
(株

/亩）

规格(cm) 品种 每穴量 需要量 品种 每穴量 需要量

高埔镇 头寮,山下 73 14.64 退化林修复 带状 块状混交

造
林
前 
27 
个
月

明穴 56 50×50×40

国产
复合
肥
（

NPK
含量

≥
45%
）林
前5
个月

0.5 409.9 

国产
复合
肥
（

NPK
含量≥
71%
）

0.3 246.0 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1

采用苗木
上袋时间
不少于 1.5 
年且主根
不穿袋的
优质容器
苗，苗木
质量要求
达到地径 
0.8cm、苗

高 80cm 以
上(红锥、

黑木相思
地径0.6cm,
苗高86cm
以上)，提

倡优先使
用无纺布
容器苗、
轻基质容

器苗

820 春季
造林

植苗 1

除草
、松
土、
补植
、施
肥、
培土

已剔除坟墓、石头
等不可造林面积

高埔镇 头寮 74 80.47 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 2253.2 0.3 1351.9 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 4506 春季
造林

植苗 1

高埔镇 头寮 75 10.92 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 305.8 0.3 183.5 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 612 春季
造林

植苗 1

高埔镇 头寮,南营 76 66.45 退化林修复 带状 块状混交 明穴 30 50×50×40 0.5 996.8 0.3 598.1 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1994 春季
造林

植苗 1

高埔镇 头寮,南营 77 54.79 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1534.1 0.3 920.5 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 3068 春季
造林

植苗 1

高埔镇 南营,头寮 78 62.34 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1745.5 0.3 1047.3 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 3491 春季
造林

植苗 1

高埔镇 大星 79 61.17 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 1712.8 0.3 1027.7 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 3426 春季
造林

植苗 1

高埔镇 南营 80 73.11 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 2047.1 0.3 1228.2 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 4094 春季
造林

植苗 1

高埔镇 大星 81 19.83 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 555.2 0.3 333.1 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 1110 春季
造林

植苗 1

高埔镇 小计 1417.89 38837.2 23302.3 77674

大池农场 柑园 82 10.43 退化林修复 带状 块状混交 明穴 56 50×50×40 0.5 292.0 0.3 175.2 红锥3：黑木相思1：木荷3：枫香2：山杜英1 584 春季
造林

植苗 1

大池农场 小计 10.43 292.0 175.2 584



附表3 

普宁市2025年其他国土绿化项目分类型面积统计表（林分优化提升）

乡镇名
作业小班

号
面积（亩）

营造林方式(亩）
备注

人工造林 退化林修复

合计 3375.00 150.00 3225.00 
广太镇 1 82.07 82.07 

已剔除坟墓、石头等不
可造林面积

广太镇 2 8.27 8.27 
广太镇 3 11.36 11.36 
广太镇 4 23.63 23.63 
广太镇 5 60.98 60.98 
广太镇 6 15.94 15.94 
广太镇 7 15.39 15.39 
广太镇 8 10.29 10.29 
广太镇 9 11.09 11.09 
广太镇 10 17.25 17.25 
广太镇 11 6.44 6.44 
广太镇 12 8.39 8.39 
广太镇 13 31.80 31.80 
广太镇 14 6.81 6.81 
广太镇 15 8.47 8.47 
广太镇 16 31.47 31.47 
广太镇 17 6.14 6.14 
广太镇 18 68.46 68.46 
广太镇 19 6.47 6.47 
广太镇 小计 430.72 430.72 
大坝镇 20 24.22 24.22 

已剔除坟墓、石头等不
可造林面积

大坝镇 21 8.19 8.19 
大坝镇 22 4.36 4.36 
大坝镇 23 11.45 11.45 
大坝镇 小计 48.22 48.22 
麒麟镇 24 85.20 85.20 

已剔除坟墓、石头等不
可造林面积

麒麟镇 25 7.38 7.38 
麒麟镇 26 45.53 45.53 
麒麟镇 27 18.47 18.47 
麒麟镇 小计 156.58 156.58 
里湖镇 28 69.05 69.05 

已剔除坟墓、石头等不
可造林面积

里湖镇 29 133.91 133.91 
里湖镇 30 54.75 54.75
里湖镇 31 95.25 95.25
里湖镇 32 25.29 25.29 
里湖镇 33 41.81 41.81 



附表3 

普宁市2025年其他国土绿化项目分类型面积统计表（林分优化提升）

乡镇名
作业小班

号
面积（亩）

营造林方式(亩）
备注

人工造林 退化林修复

里湖镇 小计 420.06 150.00 270.06 

梅塘镇 34 79.25 79.25 已剔除坟墓、石头等不
可造林面积

梅塘镇 小计 79.25 79.25 
梅林镇 35 12.09 12.09 

已剔除坟墓、石头等不
可造林面积

梅林镇 36 39.50 39.50 
梅林镇 37 88.73 88.73 
梅林镇 38 19.33 19.33 
梅林镇 小计 159.65 159.65 
船埔镇 39 144.15 144.15 

已剔除坟墓、石头等不
可造林面积

船埔镇 40 49.25 49.25 
船埔镇 41 25.79 25.79 
船埔镇 42 13.29 13.29 
船埔镇 43 49.65 49.65 
船埔镇 44 21.57 21.57 
船埔镇 45 6.34 6.34 
船埔镇 46 39.63 39.63 
船埔镇 47 22.29 22.29 
船埔镇 48 27.34 27.34 
船埔镇 49 15.63 15.63 
船埔镇 50 4.98 4.98 
船埔镇 51 19.55 19.55 
船埔镇 52 59.91 59.91 
船埔镇 53 19.92 19.92 
船埔镇 54 5.41 5.41 
船埔镇 55 4.37 4.37 
船埔镇 56 3.35 3.35 
船埔镇 57 26.55 26.55 
船埔镇 58 30.09 30.09 
船埔镇 59 38.92 38.92 
船埔镇 60 24.22 24.22 
船埔镇 小计 652.20 652.20 

高埔镇 61 118.21 118.21 

已剔除坟墓、石头等不
可造林面积

高埔镇 62 328.67 328.67 
高埔镇 63 18.13 18.13 
高埔镇 64 261.52 261.52 
高埔镇 65 53.60 53.60 



附表3 

普宁市2025年其他国土绿化项目分类型面积统计表（林分优化提升）

乡镇名
作业小班

号
面积（亩）

营造林方式(亩）
备注

人工造林 退化林修复

高埔镇 66 40.74 40.74 

已剔除坟墓、石头等不
可造林面积

高埔镇 67 51.16 51.16 
高埔镇 68 14.56 14.56 
高埔镇 69 41.98 41.98 
高埔镇 70 19.05 19.05 
高埔镇 71 20.33 20.33 
高埔镇 72 6.22 6.22 
高埔镇 73 14.64 14.64 
高埔镇 74 80.47 80.47 
高埔镇 75 10.92 10.92 
高埔镇 76 66.45 66.45 
高埔镇 77 54.79 54.79 
高埔镇 78 62.34 62.34 
高埔镇 79 61.17 61.17 
高埔镇 80 73.11 73.11 
高埔镇 81 19.83 19.83 
高埔镇 小计 1417.89 1417.89 

大池农场 82 10.43 10.43 已剔除坟墓、石头等不
可造林面积

大池农场 小计 10.43 10.43 



附表4

普宁市2025年其他国土绿化项目物资需要量表（林分优化提升）
单位：亩、株、kg

乡镇
小班
号

面积

苗        木 肥料（复合肥）

备注

合计 红锥 黑木相思 木荷 枫香 山杜英 合计 基肥
追肥（当年

一次）

总计 3375.00 189301 56795 18935 56777 37859 18935 151442.0 94651.1 56790.9 

广太镇 1 82.07 4596 1379 460 1378 919 460 3676.8 2298 1378.8

广太镇 2 8.27 463 139 46 139 93 46 370.5 231.6 138.9

广太镇 3 11.36 636 191 64 190 127 64 508.9 318.1 190.8

广太镇 4 23.63 1323 397 132 397 265 132 1058.6 661.6 397

广太镇 5 60.98 3415 1025 342 1023 683 342 2731.9 1707.4 1024.5

广太镇 6 15.94 893 268 89 268 179 89 714.1 446.3 267.8

广太镇 7 15.39 862 259 86 259 172 86 689.5 430.9 258.6

广太镇 8 10.29 576 173 58 172 115 58 461 288.1 172.9

广太镇 9 11.09 621 186 62 187 124 62 496.8 310.5 186.3

广太镇 10 17.25 966 290 97 289 193 97 772.8 483 289.8

广太镇 11 6.44 361 108 36 109 72 36 288.5 180.3 108.2

广太镇 12 8.39 470 141 47 141 94 47 375.9 234.9 141

广太镇 13 31.80 1781 534 178 535 356 178 1424.6 890.4 534.2

广太镇 14 6.81 381 114 38 115 76 38 305.1 190.7 114.4

广太镇 15 8.47 474 142 47 143 95 47 379.5 237.2 142.3

广太镇 16 31.47 1762 529 176 529 352 176 1409.9 881.2 528.7

广太镇 17 6.14 344 103 34 104 69 34 275.1 171.9 103.2

广太镇 18 68.46 3834 1150 383 1151 767 383 3067 1916.9 1150.1

广太镇 19 6.47 362 109 36 109 72 36 289.9 181.2 108.7

广太镇 小计 430.72 24120 7237 2411 7238 4823 2411 19296 12060 7236 

大坝镇 20 24.22 1356 407 136 406 271 136 1085.1 678.2 406.9

大坝镇 21 8.19 459 138 46 137 92 46 366.9 229.3 137.6

大坝镇 22 4.36 244 73 24 74 49 24 195.3 122.1 73.2

大坝镇 23 11.45 641 192 64 193 128 64 513 320.6 192.4

大坝镇 小计 48.22 2700 810 270 810 540 270 2160 1350 810 

麒麟镇 24 85.20 4771 1431 477 1432 954 477 3817 2385.6 1431.4

麒麟镇 25 7.38 413 124 41 124 83 41 330.6 206.6 124

麒麟镇 26 45.53 2550 765 255 765 510 255 2039.7 1274.8 764.9

麒麟镇 27 18.47 1034 310 103 311 207 103 827.5 517.2 310.3

麒麟镇 小计 156.58 8768 2630 876 2632 1754 876 7015 4384 2631 

里湖镇 28 69.05 3867 1160 387 1160 773 387 3093.4 1933.4 1160

里湖镇 29 133.91 7499 2250 750 2249 1500 750 5999.2 3749.5 2249.7

里湖镇 30 54.75 4052 1216 405 1216 810 405 3241.3 2025.8 1215.5

里湖镇 31 95.25 7049 2115 705 2114 1410 705 5638.9 3524.3 2114.6

里湖镇 32 25.29 1416 425 142 424 283 142 1133 708.1 424.9

里湖镇 33 41.81 2341 702 234 703 468 234 1873.1 1170.7 702.4

里湖镇 小计 420.06 26224 7868 2623 7866 5244 2623 20979 13112 7867 

梅塘镇 34 79.25 4438 1331 444 1331 888 444 3550.4 2219 1331.4

梅塘镇 小计 79.25 4438 1331 444 1331 888 444 3550 2219 1331 

梅林镇 35 12.09 677 203 68 203 135 68 541.6 338.5 203.1

梅林镇 36 39.50 2212 664 221 664 442 221 1769.6 1106 663.6



附表4

普宁市2025年其他国土绿化项目物资需要量表（林分优化提升）
单位：亩、株、kg

乡镇
小班
号

面积

苗        木 肥料（复合肥）

备注

合计 红锥 黑木相思 木荷 枫香 山杜英 合计 基肥
追肥（当年

一次）

梅林镇 37 88.73 4969 1491 497 1490 994 497 3975.1 2484.4 1490.7

梅林镇 38 19.33 1082 325 108 325 216 108 865.9 541.2 324.7

梅林镇 小计 159.65 8940 2683 894 2682 1787 894 7152 4470 2682 

船埔镇 39 144.15 8072 2422 807 2422 1614 807 6457.9 4036.2 2421.7

船埔镇 40 49.25 2758 827 276 827 552 276 2206.4 1379 827.4

船埔镇 41 25.79 774 232 77 233 155 77 619 386.9 232.1

船埔镇 42 13.29 744 223 74 224 149 74 595.4 372.1 223.3

船埔镇 43 49.65 2780 834 278 834 556 278 2224.3 1390.2 834.1

船埔镇 44 21.57 1208 362 121 362 242 121 966.4 604 362.4

船埔镇 45 6.34 355 107 36 105 71 36 284 177.5 106.5

船埔镇 46 39.63 2219 666 222 665 444 222 1775.4 1109.6 665.8

船埔镇 47 22.29 1248 374 125 374 250 125 998.6 624.1 374.5

船埔镇 48 27.34 1531 459 153 460 306 153 1224.8 765.5 459.3

船埔镇 49 15.63 875 263 88 261 175 88 700.2 437.6 262.6

船埔镇 50 4.98 279 84 28 83 56 28 223.1 139.4 83.7

船埔镇 51 19.55 1095 329 110 327 219 110 875.8 547.4 328.4

船埔镇 52 59.91 3355 1007 336 1005 671 336 2684 1677.5 1006.5

船埔镇 53 19.92 1116 335 112 334 223 112 892.5 557.8 334.7

船埔镇 54 5.41 303 91 30 91 61 30 242.4 151.5 90.9

船埔镇 55 4.37 245 74 25 72 49 25 195.8 122.4 73.4

船埔镇 56 3.35 188 56 19 56 38 19 150.1 93.8 56.3

船埔镇 57 26.55 1487 446 149 446 297 149 1189.4 743.4 446

船埔镇 58 30.09 1685 506 169 504 337 169 1348 842.5 505.5

船埔镇 59 38.92 2180 654 218 654 436 218 1743.7 1089.8 653.9

船埔镇 60 24.22 1356 407 136 406 271 136 1085.1 678.2 406.9

船埔镇 小计 652.20 35853 10758 3589 10745 7172 3589 28682 17926 10756 

高埔镇 61 118.21 6620 1986 662 1986 1324 662 5295.8 3309.9 1985.9

高埔镇 62 328.67 18406 5522 1841 5521 3681 1841 14724.5 9202.8 5521.7

高埔镇 63 18.13 1015 305 102 303 203 102 812.2 507.6 304.6

高埔镇 64 261.52 14645 4394 1465 4392 2929 1465 11716.1 7322.6 4393.5

高埔镇 65 53.60 3002 901 300 901 600 300 2401.3 1500.8 900.5

高埔镇 66 40.74 2281 684 228 685 456 228 1825.1 1140.7 684.4

高埔镇 67 51.16 2865 860 287 858 573 287 2292 1432.5 859.5

高埔镇 68 14.56 815 245 82 243 163 82 652.3 407.7 244.6

高埔镇 69 41.98 2351 705 235 706 470 235 1880.7 1175.4 705.3

高埔镇 70 19.05 1067 320 107 320 213 107 853.4 533.4 320

高埔镇 71 20.33 1138 341 114 341 228 114 910.7 569.2 341.5

高埔镇 72 6.22 348 104 35 104 70 35 278.7 174.2 104.5

高埔镇 73 14.64 820 246 82 246 164 82 655.9 409.9 246

高埔镇 74 80.47 4506 1352 451 1351 901 451 3605.1 2253.2 1351.9

高埔镇 75 10.92 612 184 61 184 122 61 489.3 305.8 183.5

高埔镇 76 66.45 1994 598 199 599 399 199 1594.9 996.8 598.1



附表4

普宁市2025年其他国土绿化项目物资需要量表（林分优化提升）
单位：亩、株、kg

乡镇
小班
号

面积

苗        木 肥料（复合肥）

备注

合计 红锥 黑木相思 木荷 枫香 山杜英 合计 基肥
追肥（当年

一次）

高埔镇 77 54.79 3068 920 307 920 614 307 2454.6 1534.1 920.5

高埔镇 78 62.34 3491 1047 349 1048 698 349 2792.8 1745.5 1047.3

高埔镇 79 61.17 3426 1028 343 1027 685 343 2740.5 1712.8 1027.7

高埔镇 80 73.11 4094 1228 409 1229 819 409 3275.3 2047.1 1228.2

高埔镇 81 19.83 1110 333 111 333 222 111 888.3 555.2 333.1

高埔镇 小计 1417.89 77674 23303 7770 23297 15534 7770 62140 38837 23302 

大池农场 82 10.43 584 175 58 176 117 58 467.2 292 175.2

大池农场 小计 10.43 584 175 58 176 117 58 467 292 175 



 附表5

普宁市2025年其他国土绿化项目直接投资概算模型表（林分优化提升）

单位：元/亩、元

造林类型 合计

造  林 当年抚育 备注

小计 林地清理 整地挖穴
回土、施

基肥
基肥 苗木 栽植 小计 追肥 人工

人工造林 1325.92 1163.19 137.85 279.72 137.53 133.20 245.68 229.22 162.73 71.04 91.69 每亩单价

退化林修复（56株/亩） 1002.47 879.33 103.39 211.68 104.08 100.80 185.92 173.46 123.14 53.76 69.38 每亩单价

退化林修复（30株/亩） 537.04 471.07 55.39 113.40 55.76 54.00 99.60 92.93 65.97 28.80 37.17 每亩单价



附表6

普宁市2025年其他国土绿化项目投资概算明细表（林分优化提升）

项 目 内 容 计量单位 数量 平均单价(元)
投  资(万元)

合计 中央资金 省专项资金 地方自筹

总        计 亩 364.06 304.35 13.19 46.52 

一、直

接费用

小    计 342.16 304.35 37.81 

1、林地清理

计 3375.00 34.97 31.12 3.85 

人工造林 亩 150.00 137.85 2.07 1.84 0.23 

退化林修复（56株/亩） 亩 3132.76 103.39 32.39 28.83 3.56 

退化林修复（30株/亩） 亩 92.24 55.39 0.51 0.45 0.06 

2、整地挖穴

计 3375.00 71.56 63.69 7.87 

人工造林 亩 150.00 279.72 4.20 3.74 0.46 

退化林修复（56株/亩） 亩 3132.76 211.68 66.31 59.02 7.29 

退化林修复（30株/亩） 亩 92.24 113.40 1.05 0.93 0.12 

3、回土施肥

计 3375.00 35.17 31.30 3.87 

人工造林 亩 150.00 137.53 2.06 1.83 0.23 

退化林修复（56株/亩） 亩 3132.76 104.08 32.60 29.01 3.59 

退化林修复（30株/亩） 亩 92.24 55.76 0.51 0.45 0.06 

4、苗木

计 株 189301 62.85 55.94 6.91 

红锥 株 56795 3.50 19.88 17.69 2.19 

黑木相思 株 18935 3.50 6.63 5.90 0.73 

木荷 株 56777 3.20 18.17 16.17 2.00 

枫香 株 37859 3.20 12.11 10.78 1.33 

山杜英 株 18935 3.20 6.06 5.39 0.67 

5、栽植
计 3375.00 58.64 52.19 6.45 

人工造林 亩 150.00 229.22 3.44 3.06 0.38 



附表6

普宁市2025年其他国土绿化项目投资概算明细表（林分优化提升）

项 目 内 容 计量单位 数量 平均单价(元)
投  资(万元)

合计 中央资金 省专项资金 地方自筹

一、直
接费用

5、栽植
退化林修复（56株/亩） 亩 3132.76 173.46 54.34 48.36 5.98 

退化林修复（30株/亩） 亩 92.24 92.93 0.86 0.77 0.09 

6、基肥

计 94651.1 34.07 30.32 3.75 
国产复合肥（NPK含量≥

45%）
kg 94651.1 3.60 34.07 30.32 3.75 

7、抚育费用

(当年一次)

小计 43.90 39.79 4.11 

人工费
计 3375.00 23.46 20.88 2.58 

人工造林 亩 150.00 91.69 1.38 1.23 0.15 

人工费

退化林修复
（56株/亩）

亩 3132.76 69.38 21.74 19.35 2.39 

退化林修复
（30株/亩）   亩 92.24 37.17 0.34 0.30 0.04 

追肥

计 56790.9 20.44 18.91 1.53 

国产复合肥
（NPK含量≥

45%）
kg 56790.9 3.60 20.44 18.91 1.53 

宣传牌 块 10 1000.00 1.00 1.00 

二、间
接费用

小    计 21.90 13.19 8.71 

1、招 标 费 项 1 1.70 1.70 

2、监 理 费 项 1 10.00 5.19 4.81 

3、调查规划设计费 项 1 6.80 6.30 0.50 

4、项目核价费 项 1 1.70 1.70 

5、结算费 项 1 1.70 1.70 



附表7                                             普宁市2025年其他国土绿化项目调查设计表（森林抚育）

乡镇 
（街道） 村

作业
小班
号

地籍号
面积
（亩）

年龄

林   地   现   状 抚育
株数
（株/
亩）

抚育设计

备注抚育目
的树种

割灌
除草

松土扩
穴半径

(m)

肥料（kg）

修枝 抚育伐
地类

优势树
种

郁闭
度

平均

树高
（m）

主要

植被

植被盖
度

（%） 
品种 每穴量 总量

总计 5750 69678.6 

后溪林场 大丘麻 83 445281027004000100900 230.56 18 乔木
林地

阔叶混
交林

0.75 7.1
桃金娘
、芒萁

等

82 58 木荷等
阔叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 2674.5 

人为
除掉
枯死
枝和
树冠
下部1
到2轮
活
枝，
修枝
后保
留冠
不低
于树
高的
1/2

根据林分发
育、林木竞
争、自然稀
疏规律及森
林培育目
标，采用“
间密留匀、
去劣留优”
的方式，伐
除密度过大
、生长不

良，影响目
的树种生长
的非目的树
或干扰树

后溪林场 大丘麻 84 445281027004000100800 242.41 16 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 3.8
桃金娘
、岗松
、芒萁

75 60
木荷、
红锥等
阔叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 2908.9 

后溪林场 大丘麻 85 445281027004000200200 252.66 24 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 7.1
桃金娘
、岗松
、芒萁

75 56
木荷、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 2829.8 

后溪林场 大丘麻 86 445281027004000200100 372.54 18 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 3.5 岗松、
芒萁等

75 63
红锥、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 4694.0 

后溪林场 大丘麻 87 445281027004000200301 108.93 17 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 3.8 岗松、
芒萁等

76 64
木荷、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 1394.3 

后溪林场 大丘麻 88 445281027004000300801 24.80 23 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 7.1
桃金娘
、岗松
、芒萁

75 56
红锥、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 277.8 

后溪林场 大丘麻 89 445281027004000301000 41.86 22 乔木
林地

阔叶混
交林

0.7 6.6
桃金娘
、岗松
、芒萁

75 56
木荷、
红锥等
阔叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 468.8 

后溪林场 大丘麻 90 445281027004000300901 148.83 19 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 3.5
桃金娘
、芒萁

等

70 64
木荷、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 1905.0 

后溪林场 半径 91 445281027003000300300 136.05 25 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 3.5
桃金娘
、芒萁

等

70 63
红锥、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 1714.2 

后溪林场 半径 92 445281027003000300200 248.71 18 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 7.8
桃金娘
、岗松
、芒萁

70 62
木荷、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 3084.0 

后溪林场 半径 93 445281027003000300501 63.75 17 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 6.8
桃金娘
、岗松
、芒萁

75 56
木荷、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 714.0 

后溪林场 半径 94 445281027003000300600 52.85 24 乔木
林地

阔叶混
交林

0.7 7.6 岗松、
芒萁等

75 64
红锥、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 676.5 

后溪林场 大径 95 445281027002000100300 232.70 18 乔木
林地

阔叶混
交林

0.7 5.9
桃金娘
、芒萁

等

82 60
锥、柯
等阔叶

树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 2792.4 



附表7                                             普宁市2025年其他国土绿化项目调查设计表（森林抚育）

乡镇 
（街道） 村

作业
小班
号

地籍号
面积
（亩）

年龄

林   地   现   状 抚育
株数
（株/
亩）

抚育设计

备注抚育目
的树种

割灌
除草

松土扩
穴半径

(m)

肥料（kg）

修枝 抚育伐
地类

优势树
种

郁闭
度

平均

树高
（m）

主要

植被

植被盖
度

（%） 
品种 每穴量 总量

后溪林场 大径 96 445281027002000100100 295.42 17 乔木
林地

阔叶混
交林

0.75 5.2 岗松、
芒萁等

82 56
锥、柯
等阔叶

树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 3308.7 

人为
除掉
枯死
枝和
树冠
下部1
到2轮
活
枝，
修枝
后保
留冠
不低
于树
高的
1/2

根据林分发
育、林木竞
争、自然稀
疏规律及森
林培育目
标，采用“
间密留匀、
去劣留优”
的方式，伐
除密度过大
、生长不

良，影响目
的树种生长
的非目的树
或干扰树

后溪林场 元明 97 445281027005000100304 101.70 17 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 6.2
桃金娘
、芒萁

等

72 56
木荷、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 1139.0 

后溪林场 元明 98 445281027005000100200,4
45281027005000100201 130.08 16 乔木

林地
阔叶混
交林

0.65 4.5
桃金娘
、芒萁

等

82 59
木荷、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 1534.9 

后溪林场 元明 99 
445281027005000200201,4
45281027005000200300,44

5281027005000200200
124.32 16 乔木

林地
阔叶混
交林

0.65 5.9 岗松、
芒萁等

82 58
木荷、
红锥等
阔叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 1442.1 

后溪林场 元明 100 445281027003000300501 31.70 16 乔木
林地

阔叶混
交林

0.7 7.5 桃金娘
、芒萁

86 62
木荷、
红锥等
阔叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 393.1 

后溪林场 元明 101 445281027004000100500 137.07 18 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 7.2
桃金娘
、岗松
、芒萁

82 64
木荷、
锥等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 1754.5 

后溪林场 元明 102 445281027004000100700 147.70 20 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 7.0 岗松、
芒萁等

85 63
木荷、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 1861.0 

后溪林场 元明 103 445281027004000100400 194.81 19 乔木
林地

阔叶混
交林

0.7 6.8
桃金娘
、芒萁

等

86 65
木荷、
锥等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 2532.5 

后溪林场 元明 104 445281027004000100200 355.18 20 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 4.6 岗松、
芒萁等

85 64
红锥、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 4546.3 

后溪林场 元明 105 445281027004000100100 385.05 16 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 4.2
桃金娘
、芒萁

等

84 65
红锥、
锥等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 5005.7 

后溪林场 元明 106 445281027004000100600 214.53 15 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 4.8
桃金娘
、岗松
、芒萁

85 63
红锥、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 2703.1 

后溪林场 元明 107 445281027005000400600 235.66 22 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 5.6
桃金娘
、岗松
、芒萁

82 62
木荷、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 2922.2 

后溪林场 元明 108 445281027005000400701 90.47 21 乔木
林地

阔叶混
交林

0.7 6.5
桃金娘
、岗松
、芒萁

78 59
木荷、
红锥等
阔叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 1067.5 

后溪林场 元明 109 445281027005000401200 125.16 19 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 6.7
桃金娘
、岗松
、芒萁

80 56 木荷等
阔叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 1401.8 



附表7                                             普宁市2025年其他国土绿化项目调查设计表（森林抚育）

乡镇 
（街道） 村

作业
小班
号

地籍号
面积
（亩）

年龄

林   地   现   状 抚育
株数
（株/
亩）

抚育设计

备注抚育目
的树种

割灌
除草

松土扩
穴半径

(m)

肥料（kg）

修枝 抚育伐
地类

优势树
种

郁闭
度

平均

树高
（m）

主要

植被

植被盖
度

（%） 
品种 每穴量 总量

后溪林场 元明 110 445281027005000401000 188.74 23 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 6.4
桃金娘
、芒萁

等

80 56 木荷等
阔叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 2113.9 人为
除掉
枯死
枝和
树冠
下部1
到2轮
活
枝，
修枝
后保
留冠
不低
于树
高的
1/2

根据林分发
育、林木竞
争、自然稀
疏规律及森
林培育目
标，采用“
间密留匀、
去劣留优”
的方式，伐
除密度过大
、生长不

良，影响目
的树种生长
的非目的树
或干扰树

后溪林场 元明 111 445281027005000301101 195.45 18 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 6.3
桃金娘
、芒萁

等

82 62
红锥、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 2423.6 

后溪林场 元明 112 445281027005000400403 39.71 19 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 5 岗松、
芒萁等

78 62
红锥、
锥等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 492.4 

后溪林场 元明 113 445281027005000400401 292.20 17 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 6.7 岗松、
芒萁等

82 59
木荷、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 3448.0 

后溪林场 元明 114 445281027005000301901 123.99 21 乔木
林地

阔叶混
交林

0.65 5
桃金娘
、芒萁

等

82 56
木荷、
柯等阔
叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 1388.7 

后溪林场 元明 115 445281027005000400501 184.41 22 乔木
林地

阔叶混
交林

0.7 5.5 岗松、
芒萁等

80 56 木荷等
阔叶树

全清 0.4
国产
复合
肥

0.2 2065.4 



附表8                                           普宁市2025年其他国土绿化项目投资概算表（森林抚育）

项 目 内 容 计量
单位

数量
单价
（元）

投      资（万元）

小计 中央资金 省财政 自筹

总     计 252.33 211.67 10.00 30.66 

一、抚
育直接
费用

小 计 237.83 211.67 26.16 

抚育（割灌除草、松土扩穴） 亩 5750 210.00 120.75 107.47 13.28 

肥料 kg 69678.6 3.60 25.08 22.32 2.76 

修枝 亩 5750 70.00 40.25 35.82 4.43 

抚育伐 亩 5750 90.00 51.75 46.06 5.69 

二、其
它间接
费用

小计 14.50 10.00 4.50 

1、招 标 费 项 1 1.00 1.00 

2、监 理 费 项 1 7.00 5.00 2.00 

3、调查规划设计费 项 1 4.50 4.00 0.50 

4、工程项目核价费 项 1 1.00 1.00 

5、结算费 项 1 1.00 1.00 



附表9                                          普宁市2025年其他国土绿化项目投资概算汇总表

项 目 内 容 计量 
单位

数量

总投资(万元)

合计 中央资金 省专项资金 自筹

总        计 616.39 516.02 23.19 77.18 

直 接 
投 资

合计 579.99 516.02 63.97 

林分提升投

资

小计 342.16 304.35 37.81 

1、林地清理 亩 3375 34.97 31.12 3.85 

2、整地挖穴 亩 3375 71.56 63.69 7.87 

3、回土施肥 亩 3375 35.17 31.30 3.87 

4、苗木 株 189301 62.85 55.94 6.91 

5、栽植 亩 3375 58.64 52.19 6.45 

6、基肥 kg 94651.1 34.07 30.32 3.75 

7、当年抚育人工 亩 3375 23.46 20.88 2.58 

8、追肥(复合肥） kg 56790.9 20.44 18.91 1.53 

9、宣传牌 块 10 1.00 0.00 1.00 

森林抚育投

资

小计 237.83 211.67 26.16 

1、抚育（割灌除草

、松土扩穴）
亩 5750 120.75 107.47 13.28 

2、肥料 kg 69678.6 25.08 22.32 2.76 

3、修枝 亩 5750 40.25 35.82 4.43 

4、抚育伐 亩 5750 51.75 46.06 5.69 

间 接 
投 资

小    计 36.40 23.19 13.21 

1、招 标 费 项 1 2.70 2.70 

2、监 理 费 项 1 17.00 10.19 6.81 

3、调查规划设计费 项 1 11.30 10.30 1.00 

4、项目核价费 项 1 2.70 2.70 

5、结算费 项 1 2.70 2.70 
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普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 多年埔,新寮 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 1 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
82.07

立地

条件

地形

地势
海拔 85 地貌 丘陵 坡度 24 坡位 上 坡向 北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、白背叶 平均高 0.7m 盖度 15%

主要草本 大芒、藿香蓟 平均高 0.6 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.1 2.2 4.5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 2298千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：4596株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 1378.8千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.18
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普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 新寮 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 2 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
8.27

立地

条件

地形

地势
海拔 86 地貌 丘陵 坡度 22 坡位 上 坡向 东

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 1.5m 盖度 25%

主要草本 大芒、芒萁、杂草 平均高 1 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.12 3.2 4.5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 231.6千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：463株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 138.9千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.18
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普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 新寮 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 3 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
11.36

立地

条件

地形

地势
海拔 91 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 上 坡向 北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、三桠苦、杂灌、 平均高 0.6m 盖度 5%

主要草本 大芒、小芒、杂草 平均高 0.5 m 盖度 75%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 2.8 5.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 318.1千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：636株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 190.8千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.18
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普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 新寮 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 4 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
23.63

立地

条件

地形

地势
海拔 66 地貌 丘陵 坡度 27 坡位 上 坡向 北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 0.8m 盖度 20%

主要草本 大芒、芒萁、杂草 平均高 1 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.18 3 4.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 661.6千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1323株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 397千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.18
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普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 新寮 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 5 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
60.98

立地

条件

地形

地势
海拔 95 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 上 坡向 北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、三桠苦、杂灌、 平均高 0.9m 盖度 15%

主要草本 大芒、藿香蓟、杂草 平均高 0.6 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.13 2.5 5.8

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1707.4千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：3415株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 1024.5千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.18
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普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 新寮 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 6 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
15.94

立地

条件

地形

地势
海拔 115 地貌 丘陵 坡度 27 坡位 上 坡向 北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、杂灌、 平均高 1m 盖度 20%

主要草本 大芒、藿香蓟、杂草 平均高 0.7 m 盖度 75%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.16 2.2 4.6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 446.3千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：893株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 267.8千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.18
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普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 新寮 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 7 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
15.39

立地

条件

地形

地势
海拔 88 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 上 坡向 北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、杂灌、 平均高 1.4m 盖度 30%

主要草本 大芒、芒萁、杂草 平均高 0.9 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.18 2.6 5.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 430.9千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：862株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 258.6千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.19
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普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 新寮 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 8 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
10.29

立地

条件

地形

地势
海拔 132 地貌 丘陵 坡度 27 坡位 上 坡向 北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、三桠苦、杂灌、 平均高 1m 盖度 20%

主要草本 大芒、藿香蓟、杂草 平均高 0.9 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.19 2.8 5.5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 288.1千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：576株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 172.9千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.19



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 金狮池 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 9 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
11.09

立地

条件

地形

地势
海拔 104 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 上 坡向 东

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 白背叶 平均高 1.1m 盖度 30%

主要草本
光荚含羞草、大芒、藿香蓟、芒

萁
平均高 0.6 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 2.7 5.8

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 310.5千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：621株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 186.3千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.19



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 多年埔 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 10 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
17.25

立地

条件

地形

地势
海拔 151 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 上 坡向 北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 1.5m 盖度 15%

主要草本 大芒、小芒、杂草 平均高 0.5 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.1 2.5 6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 483千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：966株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 289.8千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.19



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 多年埔 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 11 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
6.44

立地

条件

地形

地势
海拔 127 地貌 丘陵 坡度 27 坡位 上 坡向 北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 1m 盖度 15%

主要草本 大芒、藿香蓟、杂草 平均高 0.5 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.14 2.6 4.8

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 180.3千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：361株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 108.2千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.19



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 金狮池,多年埔 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 12 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
8.39

立地

条件

地形

地势
海拔 123 地貌 丘陵 坡度 25 坡位 上 坡向 东

土壤

土层厚度 66cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、三桠苦、杂灌、 平均高 1.4m 盖度 20%

主要草本 大芒、藿香蓟、杂草 平均高 0.6 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 2.9 4.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 234.9千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：470株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 141千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.19



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 金狮池,蛟南 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 13 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
31.8

立地

条件

地形

地势
海拔 67 地貌 丘陵 坡度 25 坡位 上 坡向 东南

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、杂灌、 平均高 1.3m 盖度 15%

主要草本 大芒、藿香蓟、杂草 平均高 0.5 m 盖度 75%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 2.5 5.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 890.4千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1781株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 534.2千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.19



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 金狮池,蛟南 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 14 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
6.81

立地

条件

地形

地势
海拔 61 地貌 丘陵 坡度 23 坡位 上 坡向 南

土壤

土层厚度 70cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、三桠苦、杂灌、 平均高 1.4m 盖度 15%

主要草本 大芒、藿香蓟、杂草 平均高 0.8 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.17 2.4 5.5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 190.7千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：381株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 114.4千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.20



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 蛟南 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 15 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
8.47

立地

条件

地形

地势
海拔 54 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 上 坡向 西北

土壤

土层厚度 71cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 1.3m 盖度 5%

主要草本 大芒、芒萁、杂草 平均高 1 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.16 2.6 4.6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 237.2千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：474株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 142.3千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.20



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 蛟南 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 16 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
31.47

立地

条件

地形

地势
海拔 108 地貌 丘陵 坡度 27 坡位 上 坡向 西北

土壤

土层厚度 71cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、三桠苦、杂灌、 平均高 0.6m 盖度 30%

主要草本 大芒、小芒、杂草 平均高 1 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.16 2.8 5.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 881.2千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1762株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 528.7千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.20



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 蛟南 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 17 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
6.14

立地

条件

地形

地势
海拔 78 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 上 坡向 西北

土壤

土层厚度 70cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 1.1m 盖度 15%

主要草本 大芒、芒萁、杂草 平均高 0.8 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.18 2.9 5.5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 171.9千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：344株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 103.2千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.20



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 蛟南 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 18 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
68.46

立地

条件

地形

地势
海拔 98 地貌 丘陵 坡度 27 坡位 上 坡向 西北

土壤

土层厚度 70cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 三桠苦、杂灌、 平均高 0.5m 盖度 5%

主要草本 大芒、小芒、杂草 平均高 0.9 m 盖度 75%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.14 2.6 4.6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1916.9千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：3834株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 1150.1千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.20



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 广太镇 蛟南 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 19 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
6.47

立地

条件

地形

地势
海拔 135 地貌 丘陵 坡度 21 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 70cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、杂灌、 平均高 0.9m 盖度 5%

主要草本 大芒、藿香蓟、杂草 平均高 0.8 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.12 2.8 5.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 181.2千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：362株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 108.7千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.20



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 大坝镇 月堀 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 20 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
24.22

立地

条件

地形

地势
海拔 100 地貌 丘陵 坡度 30 坡位 上 坡向 东北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 山麻杆、野牡丹、杂灌、 平均高 0.5m 盖度 15%

主要草本 山麻杆、芒萁、小芒、杂草 平均高 0.5 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.12 2.2 4.8

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 678.2千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1356株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 406.9千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.20



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 大坝镇 白坑,月堀 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 21 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
8.19

立地

条件

地形

地势
海拔 127 地貌 丘陵 坡度 28 坡位 上 坡向 西南

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 百花鬼灯笼、杂灌 平均高 1.3m 盖度 5%

主要草本 大芒、芒萁、杂草 平均高 1 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 2.3 4.6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 229.3千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：459株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 137.6千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.21



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 大坝镇 杜香寮 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 22 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
4.36

立地

条件

地形

地势
海拔 98 地貌 丘陵 坡度 27 坡位 上 坡向 东

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 山麻杆、野牡丹、杂灌、 平均高 1.2m 盖度 20%

主要草本 山麻杆、芒萁、小芒、杂草 平均高 0.5 m 盖度 75%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.16 2.7 5.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 122.1千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：244株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 73.2千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.21



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 大坝镇 杜香寮 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 23 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
11.45

立地

条件

地形

地势
海拔 102 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 上 坡向 东

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 山麻杆、野牡丹、杂灌、 平均高 1.4m 盖度 5%

主要草本 山麻杆、芒萁、小芒、杂草 平均高 0.5 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.16 3.2 5.5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 320.6千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：641株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 192.4千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.21



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 麒麟镇 月屿,樟岗 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 24 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
85.2

立地

条件

地形

地势
海拔 368 地貌 丘陵 坡度 28 坡位 上 坡向 南

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 乌桕、桃金娘、杂灌、 平均高 1.2m 盖度 5%

主要草本 乌桕、乌毛蕨、、杂草 平均高 0.6 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.12 3.5 5.6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 2385.6千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：4771株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 1431.4千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.21



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 麒麟镇 金坑 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 25 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
7.38

立地

条件

地形

地势
海拔 327 地貌 丘陵 坡度 27 坡位 上 坡向 西北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 1.5m 盖度 25%

主要草本 乌毛蕨、大芒、杂草 平均高 0.7 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.12 2.8 5.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 206.6千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：413株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 124千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.21



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 麒麟镇 金坑,樟岗 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 26 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
45.53

立地

条件

地形

地势
海拔 259 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 上 坡向 西北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1.1m 盖度 10%

主要草本 岗松、藿香蓟、芒萁、杂草 平均高 0.9 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.18 3.4 6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1274.8千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：2550株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 764.9千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.21



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 麒麟镇 樟岗 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 27 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
18.47

立地

条件

地形

地势
海拔 280 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 上 坡向 东北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 乌桕、桃金娘、杂灌、 平均高 0.6m 盖度 30%

主要草本 乌桕、乌毛蕨、大芒、杂草 平均高 0.6 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.18 2.9 4.8

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 517.2千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1034株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 310.3千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.21



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 里湖镇 古岭 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 28 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
69.05

立地

条件

地形

地势
海拔 226 地貌 丘陵 坡度 30 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 三桠苦、岗松、杂灌、 平均高 0.9m 盖度 5%

主要草本 岗松、大芒、藿香蓟、杂草 平均高 0.5 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.12 3.1 4.7

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1933.4千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：3867株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 1160千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.21



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 里湖镇 古岭,汤头 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 29 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
133.91

立地

条件

地形

地势
海拔 102 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 三桠苦、岗松、杂灌、 平均高 0.5m 盖度 15%

主要草本 岗松、大芒、藿香蓟、杂草 平均高 1 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.19 3 4.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 3749.5千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：7499株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 2249.7千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.21



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 里湖镇 汤头 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 30 林种

商品林
作业设

计类型
人工造林

作业小班面积

（亩）
54.75

立地

条件

地形

地势
海拔 66 地貌 丘陵 坡度 28 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 三桠苦、桃金娘、勒杜鹃 平均高 1.1m 盖度 25%

主要草本 大芒、藿香蓟 平均高 1 m 盖度 85%

林地

现状

地类 宜林地 优势树种 —

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 — — —

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 2025.8千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：4052株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 1215.5千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.22



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 里湖镇 汤头 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 31 林种

商品林
作业设

计类型
人工造林

作业小班面积

（亩）
95.25

立地

条件

地形

地势
海拔 73 地貌 丘陵 坡度 28 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 三桠苦、桃金娘、勒杜鹃 平均高 1.2m 盖度 30%

主要草本 大芒、藿香蓟 平均高 0.6 m 盖度 80%

林地

现状

地类 宜林地 优势树种 —

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 — — —

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 3524.3千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：7049株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 2114.6千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.22



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 里湖镇 汤头,寨洋 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 32 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
25.29

立地

条件

地形

地势
海拔 63 地貌 丘陵 坡度 28 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 三桠苦、桃金娘、勒杜鹃 平均高 0.5m 盖度 10%

主要草本 大芒、藿香蓟 平均高 0.9 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 2.8 4.3

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 708.1千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1416株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 424.9千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.22



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 里湖镇 汤头,寨洋 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 33 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
41.81

立地

条件

地形

地势
海拔 66 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 三桠苦、桃金娘、勒杜鹃 平均高 0.9m 盖度 20%

主要草本 大芒、藿香蓟 平均高 1 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 2.5 5.5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1170.7千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：2341株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 702.4千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.22



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 梅塘镇 瓜园 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 34 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
79.25

立地

条件

地形

地势
海拔 140 地貌 丘陵 坡度 24 坡位 上 坡向 东北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1m 盖度 15%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.6 m 盖度 75%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.14 2.4 5.6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 2219千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：4438株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 1331.4千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.22



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 梅林镇 大岭下 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 35 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
12.09

立地

条件

地形

地势
海拔 167 地貌 丘陵 坡度 30 坡位 中 坡向 西

土壤

土层厚度 60cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.5m 盖度 30%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.8 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.14 3 5.3

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 338.5千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：677株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 203.1千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.22



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 梅林镇 大岭下 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 36 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
39.5

立地

条件

地形

地势
海拔 241 地貌 丘陵 坡度 30 坡位 中 坡向 西

土壤

土层厚度 60cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.5m 盖度 5%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.8 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.12 3.2 5.6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1106千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：2212株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 663.6千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.22



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 梅林镇 新楼,涧头 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 37 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
88.73

立地

条件

地形

地势
海拔 131 地貌 丘陵 坡度 29 坡位 下 坡向 西北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.8m 盖度 20%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.8 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 2.8 4.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 2484.4千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：4969株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 1490.7千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.22



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 梅林镇 边上 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 38 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
19.33

立地

条件

地形

地势
海拔 99 地貌 丘陵 坡度 12 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.8m 盖度 5%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 1 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 2.9 4.6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 541.2千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1082株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 324.7千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.22



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 两坑 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 39 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
144.15

立地

条件

地形

地势
海拔 115 地貌 丘陵 坡度 22 坡位 上 坡向 南

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.8m 盖度 15%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 1 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.17 3 5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 4036.2千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：8072株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 2421.7千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.22



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 天青,告陂 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 40 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
49.25

立地

条件

地形

地势
海拔 89 地貌 丘陵 坡度 25 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 85cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1.4m 盖度 20%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 1 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.18 2.6 4.3

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1379千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：2758株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 827.4千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.22



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 告陂,天青 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 41 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
25.79

立地

条件

地形

地势
海拔 71 地貌 丘陵 坡度 17 坡位 全坡 坡向 西南

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 1.1m 盖度 20%

主要草本 芒萁、藿香蓟、杂草 平均高 0.6 m 盖度 75%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.18 2.8 5.5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 386.9千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：774株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 232.1千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.22



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 天青 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 42 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
13.29

立地

条件

地形

地势
海拔 82 地貌 丘陵 坡度 18 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 85cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1m 盖度 10%

主要草本 岗松、芒萁、藿香蓟、杂草 平均高 0.9 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.16 3.2 5.6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 372.1千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：744株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 223.3千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.22



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 天青 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 43 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
49.65

立地

条件

地形

地势
海拔 95 地貌 丘陵 坡度 16 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 85cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1m 盖度 10%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.8 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.16 2.8 4.9

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1390.2千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：2780株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 834.1千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.22



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 天青 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 44 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
21.57

立地

条件

地形

地势
海拔 80 地貌 丘陵 坡度 20 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 85cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1.1m 盖度 5%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.6 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 2.5 4.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 604千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1208株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 362.4千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.22



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 天青 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 45 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
6.34

立地

条件

地形

地势
海拔 69 地貌 丘陵 坡度 18 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 85cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.5m 盖度 10%

主要草本 岗松、芒萁、藿香蓟、杂草 平均高 0.6 m 盖度 75%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.12 3.1 5.6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 177.5千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：355株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 106.5千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 天青 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 46 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
39.63

立地

条件

地形

地势
海拔 88 地貌 丘陵 坡度 17 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 85cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1.5m 盖度 20%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.5 m 盖度 75%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.13 2.9 5.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1109.6千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：2219株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 665.8千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 天青 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 47 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
22.29

立地

条件

地形

地势
海拔 82 地貌 丘陵 坡度 16 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1.5m 盖度 25%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.8 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 2.6 4.8

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 624.1千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1248株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 374.5千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 天青 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 48 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
27.34

立地

条件

地形

地势
海拔 77 地貌 丘陵 坡度 19 坡位 下 坡向 南

土壤

土层厚度 85cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.6m 盖度 20%

主要草本 岗松、芒萁、藿香蓟、杂草 平均高 1 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.16 2.4 4.8

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 765.5千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1531株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 459.3千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 告陂 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 49 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
15.63

立地

条件

地形

地势
海拔 88 地貌 丘陵 坡度 28 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 85cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、三桠苦、杂灌、 平均高 0.5m 盖度 15%

主要草本 芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.8 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 2.6 4.5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 437.6千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：875株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 262.6千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 告陂 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 50 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
4.98

立地

条件

地形

地势
海拔 73 地貌 丘陵 坡度 27 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 85cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松 平均高 1.5m 盖度 5%

主要草本 岗松、芒萁、藿香蓟 平均高 1 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.18 2.9 4.8

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 139.4千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：279株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 83.7千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 告陂 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 51 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
19.55

立地

条件

地形

地势
海拔 81 地貌 丘陵 坡度 28 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 85cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1.1m 盖度 5%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.9 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.18 2.7 4.9

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 547.4千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1095株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 328.4千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 天青 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 52 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
59.91

立地

条件

地形

地势
海拔 101 地貌 丘陵 坡度 25 坡位 上 坡向 东北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 1.5m 盖度 25%

主要草本 芒萁、藿香蓟、杂草 平均高 0.7 m 盖度 75%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.19 3 5.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1677.5千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：3355株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 1006.5千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 天青 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 53 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
19.92

立地

条件

地形

地势
海拔 71 地貌 丘陵 坡度 22 坡位 下 坡向 东北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.6m 盖度 15%

主要草本 岗松、芒萁、藿香蓟、杂草 平均高 0.9 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.16 2.4 4.6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 557.8千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1116株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 334.7千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 古坑 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 54 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
5.41

立地

条件

地形

地势
海拔 77 地貌 丘陵 坡度 19 坡位 上 坡向 西北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 0.9m 盖度 10%

主要草本 芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.5 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.14 2.5 4.6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 151.5千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：303株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 90.9千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 古坑 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 55 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
4.37

立地

条件

地形

地势
海拔 91 地貌 丘陵 坡度 18 坡位 上 坡向 西北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.7m 盖度 25%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 1 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.13 2.9 4.8

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 122.4千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：245株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 73.4千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 古坑 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 56 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
3.35

立地

条件

地形

地势
海拔 93 地貌 丘陵 坡度 20 坡位 上 坡向 西北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1.3m 盖度 15%

主要草本 岗松、芒萁、藿香蓟、杂草 平均高 0.6 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.14 3.2 5.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 93.8千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：188株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 56.3千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 天青,古坑 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 57 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
26.55

立地

条件

地形

地势
海拔 88 地貌 丘陵 坡度 21 坡位 上 坡向 西

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、三桠苦、杂灌、 平均高 0.5m 盖度 10%

主要草本 芒萁、藿香蓟、杂草 平均高 0.9 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.17 3.3 5.3

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 743.4千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1487株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 446千克



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 古坑 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 58 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
30.09

立地

条件

地形

地势
海拔 87 地貌 丘陵 坡度 25 坡位 上 坡向 西北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、三桠苦、杂灌、 平均高 0.9m 盖度 25%

主要草本 芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 1 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.19 2.5 4.5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 842.5千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1685株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 505.5千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 古坑 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 59 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
38.92

立地

条件

地形

地势
海拔 83 地貌 丘陵 坡度 24 坡位 上 坡向 西北

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 0.9m 盖度 30%

主要草本 芒萁、藿香蓟、杂草 平均高 1 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.18 2.6 4.5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1089.8千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：2180株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 653.9千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 船埔镇 古坑 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 60 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
24.22

立地

条件

地形

地势
海拔 108 地貌 丘陵 坡度 23 坡位 下 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 0.5m 盖度 15%

主要草本 芒萁、藿香蓟、杂草 平均高 0.9 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 3 5.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 678.2千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1356株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 406.9千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 社径 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 61 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
118.21

立地

条件

地形

地势
海拔 82 地貌 丘陵 坡度 20 坡位 下 坡向 南

土壤

土层厚度 60cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1.5m 盖度 25%

主要草本 岗松、芒萁、大芒、杂草 平均高 0.8 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.14 2.8 5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 3309.9千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：6620株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 1985.9千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 社径 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 62 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
328.67

立地

条件

地形

地势
海拔 86 地貌 丘陵 坡度 29 坡位 上 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.7m 盖度 5%

主要草本 岗松、芒萁、大芒、杂草 平均高 0.6 m 盖度 75%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.17 2.6 4.9

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 9202.8千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：18406株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 5521.7千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 社径 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 63 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
18.13

立地

条件

地形

地势
海拔 70 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 60cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1.2m 盖度 10%

主要草本 岗松、芒萁、大芒、杂草 平均高 0.9 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.18 2.7 4.8

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 507.6千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1015株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 304.6千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 葵坑,福田 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 64 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
261.52

立地

条件

地形

地势
海拔 78 地貌 丘陵 坡度 24 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.8m 盖度 25%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.7 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 3 5.3

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 7322.6千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：14645株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 4393.5千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 葵坑 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 65 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
53.6

立地

条件

地形

地势
海拔 70 地貌 丘陵 坡度 28 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1.4m 盖度 5%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.8 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.14 3.1 5.5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1500.8千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：3002株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 900.5千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 下营村 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 66 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
40.74

立地

条件

地形

地势
海拔 346 地貌 丘陵 坡度 30 坡位 上 坡向 东南

土壤

土层厚度 45cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 野牡丹、岗松、杂灌、 平均高 0.6m 盖度 15%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.7 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.14 2.8 4.6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1140.7千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：2281株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 684.4千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 下营村 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 67 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
51.16

立地

条件

地形

地势
海拔 159 地貌 丘陵 坡度 28 坡位 全坡 坡向 西南

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.7m 盖度 30%

主要草本 岗松、芒萁、大芒、杂草 平均高 0.7 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.12 2.6 4.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1432.5千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：2865株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 859.5千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 下营村 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 68 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
14.56

立地

条件

地形

地势
海拔 202 地貌 丘陵 坡度 29 坡位 全坡 坡向 西南

土壤

土层厚度 55cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 野牡丹、岗松、杂灌、 平均高 1.5m 盖度 30%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.8 m 盖度 75%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.19 3 4.8

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 407.7千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：815株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 244.6千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 下营村 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 69 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
41.98

立地

条件

地形

地势
海拔 167 地貌 丘陵 坡度 28 坡位 下 坡向 南

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 1m 盖度 15%

主要草本 芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.8 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.13 2.8 4.6

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1175.4千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：2351株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 705.3千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 下营村 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 70 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
19.05

立地

条件

地形

地势
海拔 204 地貌 丘陵 坡度 28 坡位 下 坡向 东南

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1.3m 盖度 15%

主要草本 岗松、芒萁、大芒、杂草 平均高 1 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 2.6 4.5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 533.4千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1067株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 320千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 下营村 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 71 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
20.33

立地

条件

地形

地势
海拔 151 地貌 丘陵 坡度 29 坡位 下 坡向 南

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1m 盖度 20%

主要草本 岗松、芒萁、大芒、杂草 平均高 0.7 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.14 2.6 4.5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 569.2千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1138株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 341.5千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 头寮,山下 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 72 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
6.22

立地

条件

地形

地势
海拔 83 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 1m 盖度 10%

主要草本 芒萁、大芒、杂草 平均高 1 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.17 2.2 4.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 174.2千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：348株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 104.5千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 头寮,山下 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 73 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
14.64

立地

条件

地形

地势
海拔 82 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 1.3m 盖度 15%

主要草本 芒萁、大芒、杂草 平均高 0.8 m 盖度 75%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.13 2.5 4.3

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 409.9千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：820株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 246千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 头寮 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 74 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
80.47

立地

条件

地形

地势
海拔 72 地貌 丘陵 坡度 26 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.8m 盖度 15%

主要草本 岗松、芒萁、大芒、杂草 平均高 0.6 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.19 2.3 4.3

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 2253.2千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：4506株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 1351.9千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 头寮 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 75 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
10.92

立地

条件

地形

地势
海拔 58 地貌 丘陵 坡度 27 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 1.2m 盖度 25%

主要草本 芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.6 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.13 2.8 4.9

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 305.8千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：612株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 183.5千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 头寮,南营 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 76 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
66.45

立地

条件

地形

地势
海拔 98 地貌 丘陵 坡度 28 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 0.5m 盖度 15%

主要草本 芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.8 m 盖度 75%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.12 3 5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 996.8千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1994株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 598.1千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 头寮,南营 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 77 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
54.79

立地

条件

地形

地势
海拔 91 地貌 丘陵 坡度 29 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 0.8m 盖度 15%

主要草本 芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.6 m 盖度 70%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.12 2.6 4.7

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1534.1千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：3068株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 920.5千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 南营,头寮 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 78 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
62.34

立地

条件

地形

地势
海拔 91 地貌 丘陵 坡度 28 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.5m 盖度 5%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 1 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.15 2.8 4.8

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1745.5千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：3491株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 1047.3千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 大星 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 79 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
61.17

立地

条件

地形

地势
海拔 91 地貌 丘陵 坡度 30 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.7m 盖度 15%

主要草本 岗松、芒萁、乌毛蕨、杂草 平均高 0.8 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.17 3.2 5.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 1712.8千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：3426株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 1027.7千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 南营 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 80 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
73.11

立地

条件

地形

地势
海拔 60 地貌 丘陵 坡度 29 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 1.4m 盖度 25%

主要草本 岗松、芒萁、大芒、杂草 平均高 0.8 m 盖度 85%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.18 2.9 4.7

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 2047.1千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：4094株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 1228.2千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 高埔镇 大星 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 81 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
19.83

立地

条件

地形

地势
海拔 67 地貌 丘陵 坡度 30 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 82cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、岗松、杂灌、 平均高 0.7m 盖度 15%

主要草本 岗松、芒萁、大芒、杂草 平均高 0.6 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.14 2.5 4.2

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 555.2千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：1110株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 333.1千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化项目（林分优化）

作业小班设计卡片

镇村 大池农场 柑园 村

地名 普宁 地权
集

体
林权 集体 小班号 82 林种

商品林
作业设

计类型
退化林修复

作业小班面积

（亩）
10.43

立地

条件

地形

地势
海拔 225 地貌 丘陵 坡度 30 坡位 全坡 坡向 无坡向

土壤

土层厚度 60cm A层厚 5cm 质地 壤土 砂砾含量 %

土壤名称 赤红壤 土壤侵蚀程度 无 母岩 花岗岩

植被

主要灌木 桃金娘、野牡丹、杂灌、 平均高 1.2m 盖度 10%

主要草本 乌毛蕨、大芒、杂草 平均高 0.5 m 盖度 80%

林地

现状

地类 疏林地 优势树种 阔叶混交林

林况

起源 林龄 郁闭度
平均树高

（m）

平均胸径

（cm）
采伐蓄积

人工 15 0.12 2.5 4.5

技术

措施

1.林地清理 采用带状割杂的方式清理林地，带宽 1.5m

2.整地挖穴

①整地采用穴状整地；

②植穴规格 50cm×50cm×40cm；

3.基肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.5千克/穴；

③基肥数量 292千克

4.苗木

①树种及种植比例:红锥 3：黑木相思 1：木荷 3：枫香 2：山杜英 1；

②苗木质量：苗木上袋时间不少于 1.5 年且主根不穿袋的优质容器苗，苗木质量要求达

到地径 0.8cm、苗高 80cm 以上(红锥、黑木相思地径 0.6cm,苗高 60cm以上)；

③苗木数量：584株。

5.抚育 主要是除草，松土、培土、追肥、补植，保证造林成活率达 90%以上。

6.追肥

①国产复合肥（NPK含量≥45%）；

②施放标准为 0.3千克/穴；

③追肥数量 175.2千克

调查人员： 钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查时间 2025.10.23



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.23 作业小班号：83

位置：后溪林场

小班面积：230.56 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 564米 坡 度 ：22 坡向：西南 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 74 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘 15 0.7 分散

主要草本：芒萁 85 0.6 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 18

郁闭度 0.6

树种组成 木荷等阔叶树

平均胸径(厘米) 10.1

平均树高(米) 7.1

亩平株数（株） 58

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 58

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

2674.5kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.23 作业小班号：84

位置：后溪林场

小班面积：242.41 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 667米 坡 度 ：30 坡向：东南 坡位：中

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 74 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘、岗松 25 1.5 分散

主要草本：芒萁 85 1.0 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 16

郁闭度 0.4

树种组成
木荷、红锥等阔叶

树

平均胸径(厘米) 6.8

平均树高(米) 3.8

亩平株数（株） 60

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 60

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

2908.9kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.23 作业小班号：85

位置：后溪林场

小班面积：252.66 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 591米 坡 度 ：30 坡向：西南 坡位：全坡

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 68 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘、岗松 5 0.6 分散

主要草本：芒萁 75 0.5 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 24

郁闭度 0.5

树种组成 木荷、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 10.1

平均树高(米) 7.1

亩平株数（株） 56

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 56

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

2829.8kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.23 作业小班号：86

位置：后溪林场

小班面积：372.54 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 721米 坡 度 ：29 坡向：东南 坡位：中

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 72 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：岗松 20 0.8 分散

主要草本：芒萁 70 1.0 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 18

郁闭度 0.4

树种组成 红锥、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 6.5

平均树高(米) 3.5

亩平株数（株） 63

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 63

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

4694kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.23 作业小班号：87

位置：后溪林场

小班面积：108.93 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 638米 坡 度 ：28 坡向：西南 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 70 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：岗松 15 0.9 分散

主要草本：芒萁 80 0.6 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 17

郁闭度 0.4

树种组成 木荷、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 6.8

平均树高(米) 3.8

亩平株数（株） 64

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 64

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

1394.3kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.23 作业小班号：88

位置：后溪林场

小班面积：24.80 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 429米 坡 度 ：24 坡向：东北 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 69 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘、岗松 20 1.0 分散

主要草本：芒萁 75 0.7 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 23

郁闭度 0.5

树种组成 红锥、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 10.1

平均树高(米) 7.1

亩平株数（株） 56

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 56

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

277.8kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.24 作业小班号：89

位置：后溪林场

小班面积：41.86 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 一般用材林

地貌类型：低山

海拔： 438米 坡 度 ：25 坡向：东北 坡位：中

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 71 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘、岗松 30 1.4 分散

主要草本：芒萁 80 0.9 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 22

郁闭度 0.5

树种组成
木荷、红锥等阔叶

树

平均胸径(厘米) 9.6

平均树高(米) 6.6

亩平株数（株） 56

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 56

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

468.8kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.24 作业小班号：90

位置：后溪林场

小班面积：148.83 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 449米 坡 度 ：26 坡向：东北 坡位：全坡

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 71 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘 20 1.0 分散

主要草本：芒萁 80 0.9 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 19

郁闭度 0.5

树种组成 木荷、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 6.5

平均树高(米) 3.5

亩平株数（株） 64

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 64

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

1905kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.24 作业小班号：91

位置：后溪林场

小班面积：136.05 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 一般用材林

地貌类型：低山

海拔： 465米 坡 度 ：21 坡向：无坡向 坡位：全坡

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 65 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘 30 1.1 分散

主要草本：芒萁 70 0.6 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 25

郁闭度 0.4

树种组成 红锥、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 6.5

平均树高(米) 3.5

亩平株数（株） 63

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 63

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

1714.2kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.24 作业小班号：92

位置：后溪林场

小班面积：248.71 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水源涵养林

地貌类型：低山

海拔： 260米 坡 度 ：26 坡向：北 坡位：全坡

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 66 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘、岗松 15 1.5 分散

主要草本：芒萁 85 0.5 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 18

郁闭度 0.5

树种组成 木荷、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 10.8

平均树高(米) 7.8

亩平株数（株） 62

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 62

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

3084kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.24 作业小班号：93

位置：后溪林场

小班面积：63.75 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水源涵养林

地貌类型：低山

海拔： 268米 坡 度 ：21 坡向：南 坡位：全坡

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 68 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘、岗松 15 1.0 分散

主要草本：芒萁 70 0.5 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 17

郁闭度 0.5

树种组成 木荷、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 9.8

平均树高(米) 6.8

亩平株数（株） 56

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 56

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

714kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.24 作业小班号：94

位置：后溪林场

小班面积：52.85 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 一般用材林

地貌类型：低山

海拔： 305米 坡 度 ：28 坡向：西南 坡位：中

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 71 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：岗松 20 1.4 分散

主要草本：芒萁 70 0.6 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 24

郁闭度 0.6

树种组成 红锥、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 10.6

平均树高(米) 7.6

亩平株数（株） 64

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 64

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

676.5kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.24 作业小班号：95

位置：后溪林场

小班面积：232.70 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水源涵养林

地貌类型：低山

海拔： 663米 坡 度 ：30 坡向：南 坡位：全坡

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 73 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘 15 1.3 分散

主要草本：芒萁 75 0.5 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 18

郁闭度 0.58

树种组成 锥、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 8.9

平均树高(米) 5.9

亩平株数（株） 60

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 60

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

2792.4kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.24 作业小班号：96

位置：后溪林场

小班面积：295.42 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 734米 坡 度 ：30 坡向：无坡向 坡位：全坡

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 75 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：岗松 15 1.4 分散

主要草本：芒萁 70 0.8 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 17

郁闭度 0.6

树种组成 锥、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 8.2

平均树高(米) 5.2

亩平株数（株） 56

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 56

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

3308.7kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.24 作业小班号：97

位置：后溪林场

小班面积：101.70 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 一般用材林

地貌类型：低山

海拔： 592米 坡 度 ：23 坡向：西南 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 71 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘 5 1.3 分散

主要草本：芒萁 70 1.0 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 17

郁闭度 0.5

树种组成 木荷、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 9.2

平均树高(米) 6.2

亩平株数（株） 56

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 56

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

1139kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.24 作业小班号：98

位置：后溪林场

小班面积：130.08 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 584米 坡 度 ：24 坡向：东南 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 70 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘 30 0.6 分散

主要草本：芒萁 80 1.0 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 16

郁闭度 0.5

树种组成 木荷、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 7.5

平均树高(米) 4.5

亩平株数（株） 59

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 59

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

1534.9kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.25 作业小班号：99

位置：后溪林场

小班面积：124.32 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 605米 坡 度 ：21 坡向：东北 坡位：全坡

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 70 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：岗松 15 1.1 分散

主要草本：芒萁 80 0.8 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 16

郁闭度 0.5

树种组成
木荷、红锥等阔叶

树

平均胸径(厘米) 8.9

平均树高(米) 5.9

亩平株数（株） 58

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 58

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

1442.1kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.25 作业小班号：100

位置：后溪林场

小班面积：31.70 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水源涵养林

地貌类型：低山

海拔： 245米 坡 度 ：27 坡向：南 坡位：全坡

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 65 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘 5 0.5 分散

主要草本：芒萁 75 0.9 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 16

郁闭度 0.55

树种组成
木荷、红锥等阔叶

树

平均胸径(厘米) 10.5

平均树高(米) 7.5

亩平株数（株） 62

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 62

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

393.1kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.25 作业小班号：101

位置：后溪林场

小班面积：137.07 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 664米 坡 度 ：22 坡向：西南 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 73 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘、岗松 5 0.9 分散

主要草本：芒萁 80 0.8 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 18

郁闭度 0.56

树种组成 木荷、锥等阔叶树

平均胸径(厘米) 10.2

平均树高(米) 7.2

亩平株数（株） 64

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 64

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

1754.5kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.25 作业小班号：102

位置：后溪林场

小班面积：147.70 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 622米 坡 度 ：20 坡向：西南 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 73 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：岗松 15 0.5 分散

主要草本：芒萁 70 0.5 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 20

郁闭度 0.5

树种组成 木荷、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 10

平均树高(米) 7.0

亩平株数（株） 63

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 63

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

1861kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.25 作业小班号：103

位置：后溪林场

小班面积：194.81 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 723米 坡 度 ：22 坡向：东南 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 74 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘 5 1.3 分散

主要草本：芒萁 85 1.0 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 19

郁闭度 0.56

树种组成 木荷、锥等阔叶树

平均胸径(厘米) 9.8

平均树高(米) 6.8

亩平株数（株） 65

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 65

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

2532.5kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.25 作业小班号：104

位置：后溪林场

小班面积：355.18 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 778米 坡 度 ：22 坡向：南 坡位：全坡

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 68 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：岗松 20 1.2 分散

主要草本：芒萁 75 0.5 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 20

郁闭度 0.5

树种组成 红锥、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 7.6

平均树高(米) 4.6

亩平株数（株） 64

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 64

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

4546.3kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.25 作业小班号：105

位置：后溪林场

小班面积：385.05 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 780米 坡 度 ：20 坡向：西南 坡位：全坡

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 70 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘 5 1.4 分散

主要草本：芒萁 85 0.5 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 16

郁闭度 0.52

树种组成 红锥、锥等阔叶树

平均胸径(厘米) 7.2

平均树高(米) 4.2

亩平株数（株） 65

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 65

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

5005.7kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.25 作业小班号：106

位置：后溪林场

小班面积：214.53 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 759米 坡 度 ：25 坡向：西南 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 68 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘、岗松 5 1.2 分散

主要草本：芒萁 70 0.6 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 15

郁闭度 0.5

树种组成 红锥、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 7.8

平均树高(米) 4.8

亩平株数（株） 63

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 63

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

2703.1kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.25 作业小班号：107

位置：后溪林场

小班面积：235.66 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 678米 坡 度 ：29 坡向：西北 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 67 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘、岗松 25 1.5 分散

主要草本：芒萁 85 0.7 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 22

郁闭度 0.5

树种组成 木荷、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 8.6

平均树高(米) 5.6

亩平株数（株） 62

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 62

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

2922.2kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.26 作业小班号：108

位置：后溪林场

小班面积：90.47 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 651米 坡 度 ：27 坡向：西北 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 67 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘、岗松 10 1.1 分散

主要草本：芒萁 80 0.9 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 21

郁闭度 0.57

树种组成
木荷、红锥等阔叶

树

平均胸径(厘米) 9.5

平均树高(米) 6.5

亩平株数（株） 59

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 59

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

1067.5kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.26 作业小班号：109

位置：后溪林场

小班面积：125.16 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 一般用材林

地貌类型：低山

海拔： 699米 坡 度 ：26 坡向：西北 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 68 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘、岗松 30 0.6 分散

主要草本：芒萁 70 0.6 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 19

郁闭度 0.5

树种组成 木荷等阔叶树

平均胸径(厘米) 9.7

平均树高(米) 6.7

亩平株数（株） 56

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 56

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

1401.8kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.26 作业小班号：110

位置：后溪林场

小班面积：188.74 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 689米 坡 度 ：21 坡向：北 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 68 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘 5 0.9 分散

主要草本：芒萁 80 0.5 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 23

郁闭度 0.49

树种组成 木荷等阔叶树

平均胸径(厘米) 9.4

平均树高(米) 6.4

亩平株数（株） 56

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 56

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

2113.9kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.26 作业小班号：111

位置：后溪林场

小班面积：195.45 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水源涵养林

地貌类型：低山

海拔： 726米 坡 度 ：29 坡向：西北 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 68 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘 15 0.5 分散

主要草本：芒萁 80 1.0 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 18

郁闭度 0.5

树种组成 红锥、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 9.3

平均树高(米) 6.3

亩平株数（株） 62

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 62

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

2423.6kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.26 作业小班号：112

位置：后溪林场

小班面积：39.71 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水源涵养林

地貌类型：低山

海拔： 666米 坡 度 ：21 坡向：西北 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 66 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：岗松 25 1.1 分散

主要草本：芒萁 85 1.0 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 19

郁闭度 0.5

树种组成 红锥、锥等阔叶树

平均胸径(厘米) 8

平均树高(米) 5

亩平株数（株） 62

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 62

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

492.4kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.26 作业小班号：113

位置：后溪林场

小班面积：292.20 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 697米 坡 度 ：30 坡向：西北 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 74 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：岗松 30 1.2 分散

主要草本：芒萁 80 0.6 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 17

郁闭度 0.6

树种组成 木荷、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 9.7

平均树高(米) 6.7

亩平株数（株） 59

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 59

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

3448kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株



1

普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.26 作业小班号：114

位置：后溪林场

小班面积：123.99 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 677米 坡 度 ：21 坡向：西北 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 74 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：桃金娘 10 0.5 分散

主要草本：芒萁 80 0.9 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 21

郁闭度 0.59

树种组成 木荷、柯等阔叶树

平均胸径(厘米) 8.5

平均树高(米) 5

亩平株数（株） 56

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 56

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

1388.7kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株
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普宁市 2025 年其他国土绿化升项目（森林抚育）

作业小班设计卡片

调查人员：钟栋明、朱炳坤、崔锡权 调查日期：2025.10.26 作业小班号：115

位置：后溪林场

小班面积：184.41 亩 起源：人工 土地权属：集体 林木权属：集体 林种： 水土保持林

地貌类型：低山

海拔： 795米 坡 度 ：27 坡向：西北 坡位：上

土壤类型：赤红壤 土层厚度： 72 厘米

林下植被调查 总 盖 度 ( % ) 高 度 ( 米 ) 分布状况

主要灌木：岗松 20 0.9 分散

主要草本：芒萁 70 1.0 均匀

林木生长状况：①良好( ) ②较好( ) ③ 一般( √ ) ④较差( )

珍稀树种：

林分因子调查 小班平均 标准地 1 标准地 2 标准地 3

年龄(年) 22

郁闭度 0.58

树种组成 木荷等阔叶树

平均胸径(厘米) 8.5

平均树高(米) 5.5

亩平株数（株） 56

亩平蓄积(立方米)

灾害发生情况 无

目标树株数(株/亩) 56

辅助树株数(株/亩)

干扰树株数(株/亩)

其他树株数(株/亩) 5

作业

设计

割灌除草 全面清理

松土扩穴
割灌除草后，以目标树为中心，对半径 0.40m范围内土壤进行松土，松土深

为 0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m。

施肥

施肥采用沟状埋施，施肥沟位于目标树树冠投影外沿的上坡处，沟深 0.20m、

宽 0.20－0.25m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证，

N、P、K 有效养分含量在 45%以上的复合肥，每穴追施复合肥 0.2kg 合计

2065.4kg。

修枝 人为除掉枯死枝和树冠下部 1到 2轮活枝，修枝后保留冠长 2/3

抚育间伐

根据林分发育、林木竞争、自然稀疏规律及森林培育目标，采用“间密留匀、

去劣留优”的方式，伐除 5厘米以下密度过大、生长不良，影响目的树种生

长的非目的树或干扰树，平均每亩砍伐不少于 10株
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